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Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi Saaristomeren Meripuolustusalue ja 
Puolustusvoimauudistuksen jälkeen Rannikkolaivasto. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää, 
kuinka yleisiä joukko-osastossa ovat moniprojektien johtamista vaativat tilanteet sekä selvittää 
moniprojektijohtamisen haasteita linjaorganisaatiossa. Tavoitteena oli selvittää voidaanko joukko-
osastossa hyödyntää projektisalkun käyttöperiaatteita ja saavutetaanko projektisalkun 
käyttöperiaatteilla lisäarvoa joukko-osaston monien projektien johtamiseen ja hallintaan. 
Opinnäytetyön teoriaosuudessa perehdyttiin lähdekirjallisuuden avulla projektisalkunhallinnan 
menetelmiin ja johtamiseen teoriaan. Teoriaosuudessa keskityttiin projektisalkunhallinnan 
kannalta tärkeimpiin osa-alueisiin, jotka ovat johtoryhmä, salkunhoitaja, projektipäälliköt ja 
sidosryhmät. Opinnäytetyön tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena. 
Tutkimusmuotona olivat teemahaastattelut, joissa haastateltiin henkilöitä, jotka työskentelevät 
moniprojektien johtajina säännöllisesti. 
Opinnäytetyön tuloksena toimeksiantajalle suunniteltiin alustavat yksinkertaiset 
prosessikuvaukset projektisalkunhallinnan menetelmiksi sekä projektien yksikertainen 
menetelmä tilannekuvan esittämiseksi. Prosessit suunniteltiin kuormittamaan linjaorganisaation 
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1 JOHDANTO 
Opinnäytetyön tutkimustavoitteena on tutkia moniprojektijohtamisen haasteita ja projek-
tisalkkumallin soveltuvuutta rannikkolaivaston projektien hallinnassa. 
Opinnäytetyössä käytetään Puolustusvoimien virallisia termejä johtamisen tasoista. Puo-
lustusvoimissa Pääesikunta johtaa joukkoja strategisella tasolla. Puolustushaarojen esi-
kunnat ja joukko-osastot johtavat taktisella tasolla joukkoja. Opinnäytetyö tehdään Ran-
nikkolaivastolle, joka on merivoimien joukko-osasto. (Pääesikunta 2007, 18.) Lähdekir-
jallisuudessa projektisalkkumallit liitetään yleisesti strategiseen johtamiseen, mutta tässä 
opinnäytetyössä projektisalkunhallintaa käsitellään taktisen johtamisen näkökulmasta. 
Julkisen hallinnon puolella on mahdollista käyttää projektisalkkua johtamisen välineenä. 
”Projektityö on tyypillinen toimintamuoto myös julkisella sektorilla ja julkiset organisaatiot 
kohtaavat samoja moniprojektiympäristössä toimimisen haasteita kuin yksityisetkin yri-
tykset” (Lehtonen ym. 2006, 123). Julkisen hallinnon puolella ei tavoitella voittoa, vaan 
suurimpia mahdollisia säästöjä. Keinot säästöjen toteuttamiseen ovat samat kuin yksi-
tyisellä puolella. (Lehtonen ym. 2006, 124.) 
1.1 Rannikkolaivasto 
Rannikkolaivasto on merivoimien joukko-osasto, joka on laivastovalmiusyhtymä. Ran-
nikkolaivastoon kuuluvat kaikki merivoimien alukset. Rannikkolaivaston tehtävät ovat 
alueellisen koskemattomuuden turvaaminen, meriliikenteen suojaaminen, merellisten 
hyökkäysten torjuminen ja sodanajan joukkojen kouluttaminen merivoimille. Rannikko-
laivaston toiminta-alue on koko Suomen rannikko itäiseltä Suomenlahdelta aina Pohjan-
lahden perukoille. (Puolustusvoimat 2016.) 
Rannikkolaivasto eroaa muista puolustusvoimien joukko-osastoista, koska joukko-osas-
tolla on enemmän kantahenkilökuntaa kuin varusmiehiä. Nykyaikaisten taistelualuksien 
teknisyys ja monikäyttöisyys vaatii pitkäjänteistä oppimista, joka selittää ammattisotilai-
den suuren määrän. Rannikkolaivasto on henkilökunnan määrällä mitattuna merivoimien 
suurin joukko-osasto. Rannikkolaivasto toimii maantieteellisesti kahdessa eri tukikoh-
dassa. Tukikohdat sijaitsevat Turun Pansiossa ja Kirkkonummen Upinniemellä. Rannik-
kolaivasto keskittyy laivayksiköiden suorituskykyjen rakentamiseen, ylläpitoon ja käyt-
töön. (Hirvonen 2015, 4-5.) 
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Rannikkolaivasto on organisoitu toimimaan linjaorganisaationa. Rannikkolaivasto muo-
dostuu komentajasta, esikunnasta ja neljästä laivueesta kuvan 1 mukaisesti (Rannikko-
laivasto 2015, 8). 
 
 
Kuva 1. Rannikkolaivaston organisaatiokaavio (Rannikkolaivasto 2015, 8). 
1.2 Opinnäytetyön tavoitteet ja rajaus 
Tämän opinnäytetyön tavoitteena on selvittää, onko projektisalkun hallintamenetelmille 
(Project Portfolio Management, PPM) tarvetta Rannikkolaivastossa ja tuottavatko pro-
jektisalkun työmenetelmät lisäarvoa joukko-osaston projektien johtamiseen ja hallitsemi-
seen. Projektien ja moniprojektien hallinnan toteuttamisessa on suuri merkitys johtamis-
työllä ja epävarmuuden sietämisellä (Virtanen 2009, 16). 
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Tutkimuksessa tavoitteena oli selvittää, mitkä ovat yleisiä ongelmia monialaisessa linja-
organisaation moniprojektijohtamisessa, kuinka linjaorganisaatiossa aikataulutetaan 
projektien toteuttaminen ja mikä on projektien keskinäinen riippuvuussuhde. Tutkimuk-
sessa tarkastellaan Rannikkolaivaston toimintatapaa moniprojektien johtamisen kulttuu-
rissa tarkoituksena saada selville, havaitaanko tutkimuksessa projektisalkun hallinnalle 
tyypillisiä toimintatapoja. 
Projektit ovat muutoksen johtamista, kun niitä toteutetaan oman organisaation sisällä. 
Muutokset voivat olla luonteeltaan henkilöstö-, teknologia- ja toimintatapamuutoksia. 
Tutkimuksen avulla pyritään myös selvittämään taloudellisesti tehokkaampaa tapaa 
käyttää projektien resursseja, mikä mahdollistaisi saavuttamaan projekteista suurem-
man hyödyn organisaatiolle. (Kerzner 2013, 94 – 95.) 
Joukko-osaston ylin johto määrittää tehtävät ja taktiikan. Taktiikka määrää joukko-osas-
ton kehityksen suunnan. Tästä seuraa, että joukko-osaston johdolla pitää olla paras 
mahdollinen tilannetietoisuus meneillään olevista projekteista. Tilannetietoisuudella var-
mistetaan, että joukko-osasto toteuttaa johdon asettamaa taktiikkaa ja kykenee seuraa-
maan projektien aikatauluja. ”Viime kädessä jokaisella toimivalla organisaatiolla tulee 
olla joku, jolla on valta ja sen myötä vastuu sekä kyky tehdä päätöksiä ja perusteltu syy 
vaatia niiden noudattamista ja toteutumista.” (Drucker 2000, 22). 
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2 PROJEKTISALKKU 
Projektisalkku (Project portfolio) on käsite, jolla tarkoitetaan moniprojektien keskitettyä 
hallintaa. Se on hallintatyökalu, jota on mahdollista käyttää strategiselta tasolta taktiselle 
tasolle organisaatioiden hallinnossa. Projektisalkunhallinnan tehtävänä on ohjata muu-
tos- ja kehittämisprojekteja organisaation johdon tahdon mukaisesti (Harvey 2005, 18). 
Projektit kilpailevat yleisesti organisaation samoista resursseita. Niiden rajallisuus pakot-
taa johdon jakamaan merkittävimmän osan resursseista tärkeimmille projekteille ja nii-
den tukiprojekteille. Projektisalkun avulla hallitaan organisaation kaikkien projektien re-
sursseja, jolla varmistetaan menestyksekkäiden ja organisaatiolle suurinta lisäarvoa 
tuottavien projektien resurssien riittävyys. Projektisalkunhallinnan tuottaman tiedon 
avulla johdolle luodaan tilannetietoisuus projekteista ja niiden välisistä suhteista. (Lehto-
nen ym. 2006, 9-12.) 
2.1 Projekti 
Projekti (Project) on luonteeltaan tilapäinen tapa toteuttaa jokin tietty tehtävä. Tilapäi-
sestä luonteesta johtuen projektille on määritelty alkamisen ja loppumisen ajankohta. 
Tilapäinen luonne ei tarkoita, että projekti kestäisi lyhyen ajan. Projekti voi kestää vuosia; 
esimerkiksi suuret organisaatiomuutokset tai tutkimus- ja kehitysprojektit. Projektin pitää 
olla aina tavoitehakuinen, jotta tavoitehakuisuus säilyy pitkäaikaisissa projekteissa. Pro-
jekti voidaan jakaa osaprojekteihin, joilla varmistetaan lyhemmällä aikavälillä tavoiteha-
kuisuus. Projektille perustetaan projektiorganisaatio, johon kuuluu tilaaja, johtoryhmä, 
projektipäällikkö ja projektiryhmä. Projektiorganisaation vastuut määritellään jokaisessa 
projektissa erikseen. Projektiorganisaation vastuut ja valtuudet ovat määräaikaisia, ne 
on sidottu projektin keston ajaksi. (Kosola 2012, 10.) 
2.1.1 Projektinhallinta 
Projektinhallinta (Project management) on suunnittelua, organisointia ja ohjaamista sekä 
organisaation resurssien käyttämistä määrätyn tehtävän suorittamiseksi (Kerzner 2013, 
4). Organisaatiot kuvaavat yleisesti projektihallinnanprosessit ja menetelmät organisaa-
tion projektiohjeessa. Projektiohjeella varmistetaan projektien laatu sekä projektitoimin-
nan jatkuva kehittyminen. Projektihallinnan pitää olla tasapainossa tehtävän, aikataulun 
ja resurssien suhteen (Kerzner 2013, 8). Tasapainosta on huolehdittava koko projektin 
ajan, johon käytetään apuna projektin tilannekuvaa, esimerkiksi Gantt-kaaviota. Kuvassa 
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2 kuvataan projektikolmiolla projektinhallinnan optimaalista tasapainotilaa. Projektin ai-
kana ei ole tavatonta, että tasapainotilassa tapahtuu muutoksia. Esimerkiksi projektin 
aikataulusta ollaan jäljessä, koska materiaalitoimitus on myöhästynyt. Tällöin on siirret-
tävä resursseja muuhun projektia tukevaan osatehtävään, jotta projektin tasapainotila 
palautuu. (Kosola 2012, 29.) 
 
Kuva 2. Projektinhallinta (Kosola 2012, 10). 
2.1.2 Projektin elinkaari 
Kuten aikaisemmin on mainittu, projektilla on selkeät alkamisen ja päättymisen ajankoh-
dat, joista syntyy projektin elinkaari (Project life cycle). Laajennetussa elinkaaressa, pro-
jekti jaetaan kuudeksi erilliseksi vaiheeksi. Projekti etenee vaiheiden mukaisessa järjes-
tyksessä kohti tavoitetilaa, mutta ei ole poikkeuksellista palata edelliseen vaiheeseen 
seuraavan vaiheen ollessa jo käynnissä (Lehtonen ym. 2006, 25). 
Projektin elinkaari alkaa muutoksen tai kehittämisen tarpeen tunnistamisesta, josta pää-
tetään aloittaa esiselvitys projektille. Esiselvityksessä selvitetään alustavasti projektin 
riskit, kustannukset, aikataulut, resurssien tarve organisaatiolta ja projektin tuottama li-
säarvo organisaatiolle. Suunnitteluvaihe aloitetaan, kun projekti hyväksytään organisaa-
tiossa toteutettavaksi, jonka jälkeen projektin kustannukset alkavat vaikuttamaan orga-
nisaation määrärahojen kehyksiin. Suunnitteluvaiheen edetessä arvioidut projektin kus-
tannukset tarkentuvat ja projektin vaikuttavuuden arviot muuttuvat mahdollisimman to-
denmukaisiksi. Suunnitteluvaiheessa projektin toteutus suunnitellaan tavoitteiden saa-
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vuttamiseksi ja sen vaatimista työkokonaisuuksista tehdään työsuunnitelmat. Suunnitte-
luvaihe on projekti kustannuksien hallinnan kannalta tärkein työvaihe, koska projektin 
loppuessa kustannuksia verrataan suunniteltuihin kustannuksiin. (Kerzner 2013, 78 – 
83.) 
Toteutusvaihe aloitetaan, kun projektin suunnitelma on hyväksytty porttipäätöksenteko-
menettelyssä. Projektin kustannukset nousevat merkittävästi toteutusvaiheen edetessä, 
joka on yleisesti kustannuksiltaan suurin osuus projektista. Toteutusvaiheen onnistumi-
nen on riippuvainen suunnitteluvaiheessa tehdystä työstä ja projektin kustannuksien hal-
linnasta. Valmistumisvaiheessa toteutetaan projektin arviointi, päättäminen sekä projek-
tin luovuttaminen organisaatiolle. Arvioinnissa verrataan suunnitelmaa toteutumiseen ja 
lasketaan projektin tuottama lopullinen lisäarvo organisaatiolle. Luovuttamisen yhtey-
dessä vapautetaan projektin resurssit ja dokumentaatio takaisin organisaatiolle. Luovut-
tamisen yhteydessä aloitetaan luovutetun projektin seurantavaihe, jossa arvioidaan pit-
källä aikavälillä projektituotteen onnistumista ja projektiorganisaation kehittämisen mah-
dollisuudet. (Kerzner 2013, 78 – 83.) Projektin elinkaaren vaiheet on kuvattu kuvassa 3. 
 
Kuva 3. Projektin elinkaari (Lehtonen ym. 2006, 25). 
2.1.3 Prosessityömenetelmät 
Puolustusvoimissa käytetään eri tarkoituksiin soveltuvia suunnittelu- ja toteutusproses-
sien menetelmiä. Puolustusvoimien käyttämiä prosesseja on useita, koska puolustusvoi-
missa on laaja-alainen määrä erillisiä ammattikuntia. Tämä aiheuttaa sen, että esimer-
kiksi lääkintä-, johtamisjärjestelmä-, huolto-, merenkulku- ja muilla ammattikunnilla on 
omat suunnittelu- ja toteutusprosessit, jotka ovat kansallisia tai kansainvälisiä toiminta-
tapoja. Tässä opinnäytetyössä esiintyy termeinä FINGOP- (Finland Guidelines for Ope-
rational Planing) ja ITIL- (Information Technology Infrastructure Library) prosesseja, 
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joista haastateltavat kertoivat ja rinnastivat ne moniprojektijohtamisen prosessityömene-
telmiksi. Operatiivisessa suunnittelussa käytetään FINGOP-prosessia ja johtamisjärjes-
telmäalalla ITIL-prosessia. 
Operatiivisen suunnittelun prosessia käytetään strategisen, operatiivisen ja taktisen ta-
son suunnittelussa. Kansallisessa suunnittelussa strategisella tasolla tarkoitetaan valtion 
ylintä johtoa. Operatiivisella tasolla tarkoitetaan puolustusvoimien Pääesikuntaa. Puo-
lustushaaraesikunnat ja niiden alajohtoportaat toimivat taktisella tasolla, joka määrite-
tään Puolustusvoimien asiakirjassa HF606 operatiivisen suunnittelun perusteet 
(FINGOP). 
FINGOP- suunnitteluprosessi jakautuu viiteen eri vaiheeseen. Vaiheet ovat suunnittelun 
käynnistäminen, suunnitteluperusteiden määrittäminen, toiminta-ajatuksen laatiminen, 
suunnitelman laatiminen ja suunnitelman päivittäminen. Suunnittelu toteutetaan aina yl-
häältä alaspäin. Alemman johtoportaan suunnittelu perustuu aina vahvasti ylemmän joh-
toportaan operaatioajatusta tukevaksi. Jokainen johtoporras määrittää oman operatiivi-
sen tehtävänsä ylemmän johtoportaan perusteilla. ”Operatiivinen tehtävä ilmaisee kuka 
operaation toteuttaa, mitä siinä pitää saada aikaiseksi, milloin se tapahtuu, missä ope-
raatio toteutetaan ja mikä on sen tarkoitus” viitaten Puolustusvoimien asiakirjaan HF606. 
Suunnitteluprosessin toimeenpanossa korostetaan tavoitteellisuutta sekä vaikutusta. 
Suunnitteluprosessin tehtävä on varmistaa, että puolustusvoimien kaikkien johtoportai-
den johtama taistelu saavuttaa yhteisen päämäärän. Kaikki suunnittelun eri vaiheet do-
kumentoidaan jatkokäyttöä varten. Dokumentoinnilla varmistetaan myös ”hiljaisen tie-
don” säilyminen, kun henkilöstössä on tapahtunut vaihdoksia viitaten Puolustusvoimien 
asiakirjaan HF606. FINGOP-suunnitteluprosessi on hyvin projektin suunnitteluun verrat-
tava toteutustapa. Suunnitelmalla on aina toteutuksen aikataulu, tehtävä ja tavoite. 
ITIL- malliin on kerätty parhaita käytäntöjä informaatioteknologian palvelunhallintaan. 
ITIL viitekehyksessä opastetaan, miten tuotetaan tietotekniset palvelut laadukkaasti ja 
kustannustehokkaasti prosessien avulla. Organisaatiot voivat käyttää koko ITIL-mallia 
tai soveltaa määrättyjä osia mallista organisaation tarpeiden mukaisesti. (Gallacher & 
Morris 2012, 2-3.) ITIL-mallin versio kolmessa keskeisenä ajatuksena on elinkaarimalli, 
jota kuvataan ympyrämallilla. Elinkaarimalli jakautuu viiteen erilliseen osa-alueeseen, 
jotka ovat: 
 palvelustrategia (Service Strategy) 
 palvelusuunnitelma (Service Desing) 
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 palvelutransitio (Service Transition) 
 palvelutuotanto (Service Operation) 
 jatkuva palvelun parantaminen (Continual Service Improvment) 
 
Kuva 4. ITIL elinkaarimalli (OGC 2011a, 3). 
ITIL-mallia sovelletaan Merivoimissa keskitettyyn johtamisjärjestelmäalan palveluntuo-
tantoon. Palveluiden tilaukset, toimitukset ja tuotanto on toteutettu ITIL-mallin mukai-
sesti. Palveluiden tilaukset on keskitetty palvelupisteeseen, joka ohjaa tilaukset toimitus-
vastuulliselle yksikölle. Tuotannon suunnittelussa ja toteuttamisessa sovelletaan ITIL-
mallin prosesseja, joilla varmistetaan palveluiden käytettävyys ja laadullisuus. Palvelui-
den laadun takaamiseksi käytetään koordinoitua muutoksenhallintaa, jonka avulla var-
mistetaan koko tuotantoketjun laatu. Muutoksenhallintaan sisältyy suunnittelu, toteutus 
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ja dokumentointi. Muutokset ovat valmiita vasta, kun kaikki vaaditut dokumentit on tuo-
tettu ja arkistoitu. Hyvin dokumentoiduilla tietoliikenne- ja tietojärjestelmillä varmistetaan 
muutoksien mahdollisimman lyhyt toteuttamisen aikaväli. ITIL-prosesseja kehitetään jat-
kuvasti paremmiksi, jotta palveluiden tuottamisen kustannustehokkuus kasvaa. 
2.2 Projektisalkku 
Organisaation projektisalkku koostuu kaikista samanaikaisesti käynnissä olevista projek-
teista ja projekti-ideoista. Projektit syntyvät tarpeesta, jonka avulla organisaatio tavoitte-
lee muutosta tai lisäarvoa toimintaansa. Muutoksella tavoitellaan taktista tai strategista 
etua, kilpailuasetelmaa, jonka tarkoituksena on tuottaa toimintaympäristöön toiminnan 
vapautta. Projektisalkun johtamisen idea on pelkistetysti projektien ja projektisalkun hyö-
dyn sekä arvon maksimointi organisaatiolle. (Virtanen 2009, 131.) Projektisalkulla mah-
dollistetaan projektien yhdistäminen ja vertailu organisaation ylimmällä tasolla. Tämä 
mahdollistaa projektien tuottaman lisäarvon yhdenmukaisen vertailun. Vertailulla varmis-
tetaan, että projektit tukevat organisaation tavoitteita. (Harvey 2005, 17.) 
2.2.1 Projektisalkunhallinta 
Projektisalkunhallinnalla (Project portfolio management) on kaksi keskeistä prosessia. 
Ensimmäisessä prosessia määritetään projektien tärkeysjärjestys ja organisaation kan-
nalta oikeiden projektien valitseminen projektisalkkuun. Toisessa prosessissa hallinnoi-
daan ja ohjataan projektisalkussa olevia projekteja. (Harvey 2005, 23.) 
Projektisalkunhallinnassa on tunnistettava organisaation tavoitteet ja toimintatavat. Or-
ganisaation tavoitteet muuttuvat, jotta organisaatiolla on mahdollisuus vastata tuleviin 
haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Tavoitteiden muuttuminen synnyttää monia muutostar-
peita, joista on mahdollista syntyä projektitarpeita vastaamaan muuttuneisiin tavoitteisiin. 
Projektisalkku on johtamisen menetelmä, jonka tehtävä on hallita muutosta. Muutos on 
johtamisen perimmäinen tarkoitus. Organisaatioilla on rajalliset resurssit toteuttaa pro-
jekteja, mistä seuraa tarve tunnistaa tehokkaasti parhaimmat projekti-ideat. Projektisal-
kun hallinnan tehtävänä on tunnistaa jalostettavat projekti-ideat projekteiksi, sekä mää-
rittää, mitkä projektit saavat tarvitsemansa resurssit. (Lehtonen ym. 2006, 39.) Projektien 
tunnistamisessa käytetään kahta erilaista tapaa, jotka ovat systemaattinen ja intuitiivi-
nen. Molemmat tavat ovat käytettyjä, koska kyse on riskinotosta projektien valinnassa 
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organisaation taktiikan tueksi. (Virtanen 2009, 16.) Molemmissa tavoissa tulee huomi-
oida projektien tavoite tuottaa organisaatiolle menestystä ja toimintavapautta eli lisäar-
voa. Tämä tarkoittaa seuraavia asioita: 
 Projektien on oltava yhdenmukaisia organisaation tavoitteiden ja taktiikan 
kanssa. 
 Projektien on oltava organisaation arvojen ja kulttuurin mukaisia. 
 Projektien on edistettävä suoraan tai välillisesti organisaation kustannustehok-
kuutta. 
 Projektien on tehokkaasti käytettävä organisaation kaikkia resursseja. 
 Projekti ei ole pelkästään panostus nykyiseen organisaatioon, vaan sen pitää 
hyödyttää organisaatiota myös tulevaisuudessa. 
Edellä mainittuihin tavoitteisiin ei ole mahdollista päästä yksittäisten projektien hallin-
nalla. Tavoiteisiin pääsemisen edellytyksenä on kokonaisuuden hallinta, joka on mah-
dollista tasapainoisen projektisalkun avulla kuvan 5 mukaisesti. (Harvey 2005, 23.) Ta-
sapainoisella projektisalkulla on käytössä vaaditut resurssit, projektit tukevat organisaa-
tion taktiikkaa ja projekteilla tuotetaan lisäarvoa organisaatiolle. Projektisalkku on pidet-
tävä tasapainossa näiden kolmen kohdan mukaisesti, jolloin projektisalkku hyödyttää or-
ganisaatiota. Arvolla käsitetään asiat, jotka ovat tärkeitä organisaation kannalta. Tasa-
painotuksella ei tarkoiteta pelkästään, että projektit on valittu organisaation taktiikan mu-
kaisesti. Se tarkoittaa myös, että projektit on tasapainotettu myös aikataulujen ja muiden 
resurssien, sekä pieniä riskejä sisältävien että suuria riskejä sisältävien projektien suh-
teen. (Lehtonen ym. 2006, 12 – 13.) 
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Kuva 5. Projektisalkunhallinnan kolme tavoitetta (Lehtonen ym. 2006, 12). 
Projektisalkunhallinnan toisessa prosessissa keskitytään projektisalkussa olevien pro-
jektien hallinnointiin ja ohjaamiseen. Hallinnoinnilla varmistetaan, että projektisalkun si-
sältö eli projektit tukevat koko elinkaaren ajan organisaation tavoitteitta. Ohjaamisella 
varmistetaan projekteille riittävät resurssit, jotta projektit saavuttavat tavoitteet. Projekti-
salkunhallinnalla sidotaan projektit koko ajan organisaation tavoiteisiin kuvan 6 mukai-
sesti. 
 
Kuva 6. Projektisalkku on yhdistävä tekijä organisaation tavoitteiden ja projektien välillä 
(Harvey 2005, 497). 
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Projektisalkussa olevat projektit ovat täyttäneet organisaation vaatimukset ja niitä pro-
jekteja toteutetaan. Projektien toteutusta seurataan projektipäälliköiden raportoinnilla ja 
raporttien avulla arvioidaan projektit porttipäätöksentekomenetelmällä, että ne täyttävät 
jokaisen projektivaiheen jälkeen organisaation asettamat vaatimukset. Mikäli projekti ei 
saavuta organisaation asettamia edellytyksiä, siitä seuraa projektisalkunhoitajan toimen-
piteitä projektille. Toimenpiteitä voivat olla projektin keskeyttäminen, hylkääminen tai 
muu toimenpide, jolla projektista saadaan tavoitellut hyödyt. (Harvey 2005, 23.) 
2.2.2 Johtoryhmä 
Projektisalkun johtoryhmän (Project portfolio management team) tehtävänä on toteuttaa 
organisaation tavoitteiden mukaista ohjausta projektisalkulle. Johtoryhmä vastaa projek-
tisalkunhoitajan ohjaamisesta. Ohjaamisella varmistetaan projektisalkun arvon ja hyödyn 
maksimointi organisaatiolle. Johtoryhmän tehtävänä on arvioida projektit salkunhoitajan 
esityksien perusteella. Esityksen perusteella arvioinnissa otetaan kantaa toteutetaanko, 
hylätäänkö vai muutetaanko projektia. Johtoryhmän kannattaa kokoontua vuoden aikana 
säännöllisesti. Kokouksien järjestämisen ajankohta suunnitellaan siten, että ne tukevat 
projekteja ja niiden aikatauluja. Kokouksissa käsitellään projekti-ideat, aloitettavat pro-
jektit, projektien päätöksentekopisteet ja päättyvät projektit. Johtoryhmä arvioi yhtenäi-
sillä arviointimenetelmillä jokaisen projektin erikseen. Projektisalkun johtoryhmällä on sa-
mat tavoitteet kuin yksittäisen projektin ohjausryhmällä, mutta sen tarkoitus on ohjata 
kaikkia projektisalkun projekteja organisaation tavoitteiden mukaisesti. Puheenjohtaja 
johtaa johtoryhmää ja käyttää viimeistä päätäntävaltaa. Puheenjohtajalla pitää olla tieto 
organisaation tavoitteista ja resurssit niiden toteuttamiseen. Yleensä projektisalkun joh-
toryhmän puheenjohtaja kuuluu organisaation johtoryhmään. (Harvey 2005, 53.) 
2.2.3 Projektisalkunhoitaja 
Projektisalkunhoitajan (Project portfolio manager, PPM) tehtävä on projektisalkun (pro-
sessien) hallinta ja ylläpitäminen. Johtoryhmä asettaa projektisalkulle salkunhoitajan, 
jonka tehtävänä on vastata projektisalkun taktisten tavoitteiden toteutumisesta. Taktisten 
tavoitteiden saavuttamiseksi salkunhoitajalla on käytössään linjaorganisaation myöntä-
mät resurssit. Salkunhoitaja vastaa, että projektisalkku on tasapainoinen. Projektisalkun-
hallinnan määritelmiä voidaan verrata projektien johtamiseen määritelmiin. (Elonen ym. 
2003, 396.) 
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Projektisalkunhallinnan kannalta tärkeimmät prosessit ovat dokumentointi, resurssien 
hallinta, tilannekuvan ylläpitäminen projekteista sekä tietoisuus projektisalkkuun vaikut-
tavista sidosryhmistä. Salkunhoitajan tehtävänä on tuottaa tarvittavat dokumentit portti-
päätöksenteko- ja salkunkatselmointikokouksiin. Salkunhoitajalla on tehtävänä järjestää 
edellä mainitut kokoukset ja tuottaa ajanmukaista tietoa projektisalkussa olevista projek-
teista. Kokouksissa syntyvät päätökset salkunhoitaja välittää linjaorganisaatiolle ja pro-
jektipäälliköille. (Lehtonen ym. 2006, 119.) 
Projektisalkunhoitaja toimii yhdyshenkilönä projektipäälliköiden ja projektisalkun johto-
ryhmän välissä. Projektipäälliköiden on tuotettava laadukasta tietoa projektien edistymi-
sestä ja saavutetuista tavoitteista salkunhoitajalle, jotta projektilla on mahdollisuus edetä 
porttipäätöksentekomenettelystä seuraavaan projektin vaiheeseen. Salkunhoitaja välit-
tää projektipäälliköille johtoryhmän vaatimukset ja tavoitteet projekteista sekä valmiste-
lee projektipäälliköille mitä tietoa he tarvitsevat, että projektit etenevät organisaation tak-
tiikan tavoitteiden mukaisesti. Kuvassa 7 on esitetty, kuinka projektihenkilöstö mieltää 
projektisalkunhoitajan tehtävän. Projektisalkunhoitajaa on mahdollista verrata linjaor-
ganisaation osastopäällikköön, joka esittää keskitetysti osaston toiminnan tilanteen or-
ganisaation johtoryhmälle ja käskee osastolle tarvittavat muutokset. 
 
Kuva 7. Projektisalkun tiimalasi-malli 
Salkunhoitajan on hallittava resurssien käyttö sekä ihmisten ja asioiden johtami-
nen. Salkunhoitajalla on oltava kohtuullinen kokemus projektien johtamisesta, jol-
loin hänellä on mahdollisuus tukea projektipäälliköitä haasteellisissa projektien 
toimintaympäristössä. Laaja kokemuspohja helpottaa ratkaisumallien etsimistä ja 
projektipäälliköiden ohjaamista (Project Management Institute 2013, 2). Tiiviste-
tysti projektisalkunhoitajan tärkeimmät tehtävät ovat seuraavat: 
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 Perustaa ja ohjata projektisalkkua sekä priorisoida ja tasapainottaa projekti-
salkunhallinta organisaation taktiikan mukaiseksi. 
 Tiedottaa keskeisille sidosryhmille projektisalkusta ajantasaiset tiedot ja pro-
jektien edistymisen tiedot. 
 Avustaa organisaation johtoryhmää ohjaamaan projektisalkun sisällön katsel-
muksissa, priorisoinnissa ja optimoinnissa. 
 Varmistaa oikea-aikainen ja johdonmukainen viestintä sidosryhmille projek-
tien edistymisestä, vaikutuksista ja muutoksista projektisalkussa. 
2.2.4 Projektipäällikkö 
Puolustusvoimien projektiohjeessa (Kosola 2012, 11) määritellään seuraavalla tavalla 
projektipäällikön tehtävät: 
Projektipäällikkö on projektin työnjohtaja, joka asettaa projektihenkilöstölle tavoit-
teita ja tehtäviä, sekä valvoo ja tarvittaessa ohjaa niiden toteutumista. Projektipääl-
likkö on kokonaisvastuussa projektista. Vastuu kattaa mm. suunnittelun, johtami-
sen, tulosten saavuttamisen, kustannusten hallinnan, resurssien tehokkaan käyt-
tämisen, sekä sidosryhmien pitämisen tietoisena projektien etenemisestä. Projek-
tipäällikön on hallittava resurssien käyttöön ja työnjohtoon liittyvä suunnittelu sekä 
ihmisten ja asioiden johtaminen. 
2.3 Sidosryhmät 
Sidosryhmä (Stakeholder) on organisaatioon, toimintaan tai projektin tuotteisiin välittö-
mästi tai välillisesti liittyvä taho, joka vaikuttaa lopputulokseen (Freeman 1984, 46). Si-
dosryhmien tunnistaminen tehdään projektin valmisteluvaiheessa. Projektien sidosryh-
mien osallistuminen projektin oikeissa vaiheissa on kriittistä onnistuneen lopputuloksen 
kannalta. Sidosryhmät voivat muuttua projektin elinkaaren aikana ja ne eivät ole sidottuja 
projektin alkamis- ja päättymispäivään. Sidosryhmien johtamisen tärkeimpiä tehtäviä on 
tunnistaa ne sidosryhmät, jotka voivat vaikuttaa projektiin ja tavoitteiden saavuttamiseen. 
Projektisalkun sidosryhmät ovat sama kuin projekteilla, jotka on sijoitettu projektisalk-
kuun. (Harvey 2005, 160.) 
Sidosryhmien vaikutus pitää huomioida projektia toteuttavasta tasosta aina ylimpään 
johtoon. Jokaisella tasolla sidosryhmien vaikutus ja vaikutuksen mahdollisuudet projek-
tiin ovat erilaisia. Sidosryhmien jakautumista tutkinut Mitchell luokittelee sidosryhmät kol-
meen pääkategoriaan: valta, laillisuus ja kiireellisyys. Kategorioilla kuvataan sidosryh-
män halua ja mahdollisuutta vaikuttaa projektiin. Varsinaisten kategorioiden leikkaukset 
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jakavat sidosryhmät yksityiskohtaisimpiin alueisiin. Kun sidosryhmät on luokiteltu, pro-
jektin on mahdollista määrittää sidosryhmien tarpeiden täyttämisen edellytykset. Sidos-
ryhmien edellytysten tukiessa projektia niiden täyttäminen muuttuu resurssikysy-
mykseksi. (Mitchell ym. 1997, 874.) 
Välittömät sidosryhmät vaikuttavat aktiivisesti ja osallistuvat projekteihin. Esimerkkinä 
välittömistä sidosryhmistä ovat asiakkaat, tuottajat ja linjaorganisaatio, joka on luovutta-
nut henkilöstöä projekteille. Välilliset sidosryhmät ovat tahoja, joihin projektit vaikuttavat, 
mutta sidosryhmät eivät voi vaikuttaa projektien lopputulokseen. Hyvin usein välilliset 
sidosryhmät eivät edes tiedä projektien olemassaolosta. Välillisistä sidosryhmistä esi-
merkkinä ovat lupaviranomaiset, veronmaksajat ja loppukäyttäjät. (Kosola 2012, 15.) 
Positiiviset sidosryhmät pyrkivät edistämään projekteja, ja niiden kannatuksen säilyttä-
minen on projektien onnistumisen kannalta välttämätöntä, koska projektien avulla edis-
tetään sidosryhmien omia tavoitteita (Harvey 2005, 497). Negatiiviset sidosryhmät toimi-
vat päinvastoin kuin positiiviset sidosryhmät. Negatiiviset sidosryhmät eivät ole innostu-
neita projekteista, mutta heidät pitää huomioida, jotta projektilla on mahdollisuus onnis-
tua. ”Negatiivisuus voi perustua esimerkiksi erilaiseen vakaumukseen, arvomaailmaan 
tai näkemykseen projektituotteiden haitallisuudesta.” (Kosola 2012, 14). 
2.4 Organisaatiomuodot 
Yleisimmät organisaatiot ovat linja-, matriisi-, ja projektiorganisaatio. Organisaatiot ja-
kautuvat useasti seuraavalla tavalla: linjaorganisaatioon 52 %, matriisiorganisaatioon 
35 % ja projektiorganisaatioon 11 % osuudella. Linjaorganisaatio on selvästi hallitseva 
organisaatiomuoto. Muut organisaatiomuodot ovat kasvattaneet suosiotaan vähän ker-
rallaan. Projektiorganisaatiotoimintamallia hyödynnetään erityisesti toimitusprojekteja te-
kevissä organisaatioissa. (Lehtonen ym. 2006, 32 – 35.) 
2.4.1 Projektiorganisaatio 
Projektiorganisaatiossa henkilöstö sijoitetaan yhteen projektiin kerrallaan. Projektiorga-
nisaation etuna ovat selkeät vastuut ja tehtävät projekteissa. Tämä organisaatiomuoto 
tekee henkilöstöstä määräaikaisia työntekijöitä, jotka vaihtavat tehtäviä, työyhteisöä ja 
maantieteellistä aluetta projektien mukaan. (Lehtonen ym. 2006, 33.) 
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Projektiorganisaatio on paras mahdollinen organisaatiomuoto projektisalkun kannalta. 
Projektiorganisaatio mukautuu parhaalla mahdollisella tavalla strategisiin ja taktisiin ta-
voitteisiin nähden ja mahdollistaa tehokkaan resurssien käytön projekteissa. (Lehtonen 
ym. 2006, 34.) 
2.4.2 Linjaorganisaatio 
Linjaorganisaatio on organisaation perusmalli. Linjaorganisaatiossa on vahvuutena sel-
keät esimies-alaissuhteet. Työntekijä saa käskyt hänen suoranaiselta esimieheltään. 
Työntekijä vastaa tehtävistään ainoastaan omalle esimiehelle. Linjaorganisaatiossa 
esiintyy harvoin työnohjaukseen liittyviä ongelmia, koska organisaation toiminta on ku-
vattu selkeästi ja hierarkkisesti. (Rissanen ym. 1996, 24.) Linjaorganisaation vahvuutena 
projektityössä on mahdollisuus valita organisaation eri haaroista kyvykkäimmät henkilöt 
projekteihin. Valitulle henkilölle voidaan järjestää tarpeellinen työaika projektipäällikön ja 
esimiehen välisellä sopimuksella. Sopimukseen on hyvä kirjata päivät tai tunnit viikoittai-
sesta työajasta, jolloin hän on projektin käytössä. Sotilasorganisaatiossa on mahdollista 
antaa projektikäsky. Projektikäskyssä määritellään projektiin osallistuvat henkilöstöre-
surssit ja henkilön käytön perusteet. (Kosola 2012, 23.) 
Ongelmaksi muodostuu usein esimiehen ja projektipäällikön vaatimusten ristiriita työ-
ajasta ja sen käytöstä. Linjaorganisaatiossa työtekijät ovat sidotut hyvin tarkalle maan-
tieteelliselle alueelle. Työntekijöiden tehtäväkuvaukset määrittävät todella tarkasti hen-
kilön työtehtävät, joihin ei yleisesti sisällytetä projektin kaltaista työskentelyä. Linjaor-
ganisaatiossa muodostuu myös merkittäväksi haasteeksi työkuorman ohjaus prosessi-
maisen linjatyön ja projektityön välillä. Tämä riski on tunnistettava aina, jotta sitä voidaan 
hallita. Riskin pahin mahdollinen realisoituminen on projektin epäonnistuminen, mutta 
normaalisti se aiheuttaa projektien viivästymistä. (Lehtonen ym. 2006, 33.) 
Linjaorganisaatiossa projektisalkun edut ovat selkeä johtaminen ja tavoitteet. Hidasta-
vana tekijänä on linjaorganisaation kankeus toteuttaa projekteja. Projektisalkun kannalta 
on tärkeä kehittää toimiva dokumentointi, jotta organisaatiossa viestintä ja projektien ete-
neminen saadaan varmistettua. Merkittävä tekijä on myös antaa projektipäällikölle re-
sursseihin todellinen päätäntävalta. Mikäli päätäntävaltaa ei anneta projektipäällikölle, 
hän joutuu pyytämään kaikkiin päätöksiin linjaorganisaatiolta hyväksynnän, mikä hidas-
taa merkittävästi projektien läpiviemistä. Linjaorganisaatio voi valvoa projektipäällikön 
resurssien käyttöä porttipäätöksentekomenetelmän avulla. (Kerzner 2013, 10.) 
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Projektihenkilöstön käyttö pitää suunnitella riittävällä tarkkuudella ja riittävästi ennakoi-
den, jotta linjaorganisaatio kykenee antamaan projektille riittävät resurssit (Kosola 2012, 
40). Linjaorganisaation ongelmien vähentämiseksi organisaatioon voidaan luoda projek-
titoimisto. Projektitoimistossa olevat projektipäälliköt ovat selkeässä esimies-alaissuh-
teessa projektitoimiston päällikköön, mikä täyttää linjaorganisaation tunnuskuvat. Pro-
jektitoimiston alaisuuteen on mahdollista siirtää määräaikaisesti linjaorganisaation 
muista työtehtävistä henkilöstöä. Henkilöstön siirrot voidaan toetuttaan tehtävään mää-
räämisellä tai määräaikaisella työsopimuksella. Kyseisellä toimintamuodolla vähenne-
tään organisaation sisäistä sopimista ja sopimuksen tekemistä. Merkittävä hyöty on kus-
tannuksien oikea kohdentaminen ja henkilöstön työrauhan takaaminen projekteille. Työ-
rauhalla parannetaan mahdollisuutta, että projektit valmistuvat aikataulun mukaisesti tai 
aikaisemmin. Projektitoimistolla mahdollistetaan laadukkaampi dokumentaatio, koska 
henkilöstöllä on kokemusta laadukkaasta projektijohtamisesta. Projektitoimistolla on 
mahdollista toteuttaa kaikki projektit samoilla työtavoilla. Työtapojen yhdenmukaisuus 
vähentää projektien hidastetekijöiden määrää. Yhtenäisten työtapojen kehittymisen jäl-
keen projektitoimistoa kyetään kehittämään LEAN-mallin mukaiseksi. Linjaorganisaa-
tiossa projektitoimiston päällikön tehtävään on luonnollista sisällyttää projektisalkunhoi-
tajan tehtävät. (Kerzner 2013, 121.) 
2.4.3 Matriisiorganisaatio 
Matriisiorganisaatiossa pyritään yhdistämään linja- ja projektiorganisaation vahvuudet. 
Kun yhdistetään kaksi toisistaan täysin ääripäässä olevaa työnteon muotoa, syntyy uusia 
ongelmia. Ongelmaksi muodostuu helposti kaksinkertainen raportointi ja sosiaalinen 
käyttäytyminen. Matriisiorganisaatio on erityisen altis sosiaalisille konflikteille ja ristiriitai-
sille valtasuhteille. Ongelmaksi muodostuu, että organisaatiossa on harvoin vakiintuneita 
toimintatapoja, koska jokainen linja- ja projektijohtaja tuo hyviksi kokemansa työtavat 
työyhteisöön. Tämä aiheuttaa työtä tekevälle henkilölle sen, että hän alkaa soveltamaan 
molempien organisaatiomuotojen toimintatapoja. Tämän lisäksi hän alkaa korostamaan 
omia valmiuksia ja turvautuu yksilöllisiin taktiikkoihin korostaakseen omaa rooliaan orga-
nisaatiossa. (Leppänen 2011, 106.) 
Matriisiorganisaatiossa hyvänä puolena on sen merkittävä ketteryys verrattuna linjaor-
ganisaatioon sekä selkeä viestintä. Kun matriisiorganisaatiossa on tehty selkeät ohjeet 
linjatyön ja projektityön välille, on mahdollista vähentää merkittävästi organisoitumismuo-
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don aiheuttamia ongelmia. Matriisiorganisaatio on strategisen johtamisen kannalta kaik-
kein haastavin muoto. Haasteet ilmenevät projektisalkun hallinnassa ja vastuiden jaka-
misessa. (Lehtonen ym. 2006, 35.) 
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3 TUTKIMUKSEN TAVOITE JA TOTEUTUS 
Tämän opinnäytetyön lähtökohtana oli oletus, että useimpien projektien kokonaishallit-
tavuutta on mahdollista parantaa ja tehostaa. Parantamiseen ja tehostamiseen tarvitaan 
ketterämpiä menetelmiä toteuttaa monia samanaikaisia projekteja. Kuinka projektien 
hallittavuutta ja samanaikaista toteuttamista voitaisiin tehostaa? Miten henkilöstön työ-
ajan käyttöä on mahdollista parantaa projekteissa? Mitkä uudet menetelmät eivät kuor-
mittaisi henkilöstöä liikaa, että uusien menetelmien käyttöönottamisesta saataisiin mah-
dollisimman suuri hyöty. Ratkaisumalliksi näihin kysymyksiin olisi mahdollista soveltaa 
projektisalkunhallinnan menetelmiä. Tutkimustehtävänä on selvittää, onko projektisal-
kulle tarvetta joukko-osastossa, voidaanko projektisalkkua käyttää johtamisen välineenä, 
tehostaako sen käyttö joukko-osaston projektien kustannustehokkuutta ja mitkä ovat 
merkittävimmät hyödyt, mitä projektisalkulla on mahdollista saavuttaa? 
Tutkimusmenetelmäksi valittiin kvalitatiivisen menetelmän eli laadullisen tutkimuksen, 
jonka avulla oli tarkoitus saada käsitys moniprojektinhallinnan tilanteesta joukko-osas-
tossa. Tutkimuksessa haluttiin selvittää nykyistä käytäntöä toteuttaa monien projektien 
johtamista, sen menetelmiä ja yleisyyttä. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutki-
maan kohdetta mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. (Hirsjärvi ym, 2004, 151 - 152.) Tut-
kimukselle anottiin tutkimuslupa, joka myönnettiin Merivoimien esikunnasta asiakirjalla 
DK5084. Tutkimuksen aluksi suoritettiin kaksi koehaastattelua, joiden avulla tarkennet-
tiin teemahaastattelun kysymyksiä. Koehaastatteluiden avulla karsittiin kysymyksiä, 
jotka koehaastateltavat kokivat toistoksi tai turhan epätarkoiksi. Haastattelemalla oli 
mahdollista kerätä moniprojektijohtamisesta tietoa ja varmistaa, että haastateltavat eivät 
kertoneet yksittäisen projektijohtamisen näkökulmasta. Kyselytutkimuksella vastaukset 
olisivat olleet mahdollisesti merkittävästi suppeampia. Aineiston laajuuden takaamiseksi 
haastattelututkimus oli luonnollinen valinta moniprojektijohtamisen tutkimiseen joukko-
osastossa. 
3.1 Tutkimuksen eettiset tekijät 
Tutkimusetiikka tarkoittaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä ja tiedeyhteisön sisäistä itseoh-
jausta. Tutkimuksen tekoa ohjaavat tieteen eettiset periaatteet, jotka estävät huonoa tie-
teellistä käyttäytymistä. (Kuula 2006, 11.) Tutkimuksen eettisissä kysymyksissä epäon-
nistuminen voi johtaa siihen, että koko tutkimuksen pohja menetetään. Tutkimuksen eri 
vaiheisiin kuuluu lukuisia valinta- ja päätöksentekotilanteita tutkimusetiikkaan liittyen, 
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jotka tutkimuksen tekijän on ratkaistava tilannekohtaisesti. Tutkija ei voi varautua kaikkiin 
tutkimuksen ongelmiin etukäteen. (Kuula 2006, 12.) 
Tutkimukseen osallistuvilta henkilöiltä tulee saada suostumus tutkimukseen ja heille on 
annettava tieto tutkimuksesta ennakkoon. Tutkittaville on kerrottava etukäteen käytettä-
vistä tallennusvälineistä, kuten haastattelun teknisestä tallentamisesta nauhurilla, ennen 
kuin tutkittavalta kysytään suostumusta osallistumisesta. Termillä suostumus tarkoite-
taan sitä, että ihmisen tulee tietää kaikki tutkimukseen liittyvät riskit ja tapahtumat sen 
aikana ovat selviä tutkittavalle henkilölle. (Kuula 2006, 84.) Ennen haastatteluiden teke-
mistä haastateltaville lähetettiin saatekirje, jossa kerrottiin, että kyseessä on ylemmän 
ammattikorkeakoulututkinnon opinnäytetyö, jonka aiheena on Rannikkolaivaston projek-
tisalkku. Tutkittavien suojaan kuuluu myös se, että heille ei saa koitua mitään vahinkoa 
ja tutkimustietojen on oltava luottamuksellisia ja nimettömiä (Kuula 2006, 88 - 93). Haas-
tateltaville kerrottiin, että osallistuminen on vapaaehtoista ja haastateltavien henkilölli-
syyttä ei paljasteta missään tutkimuksen vaiheessa ulkopuolisille (Kuula 2006, 106 - 
107). 
3.2 Haastateltavien valitseminen ja aineiston kerääminen 
Haastatteluun valittiin alun perin 11 henkilöä Rannikkolaivastosta, joille lähetettiin haas-
tattelupyynnöt. Haastateltavat edustivat yleisesti ryhmää, jotka työskentelevät useiden 
erillisten projektien johdossa samanaikaisesti, joten heillä on kokemusta moniprojekti-
johtamista. Tutkimuksen tarkoitus rajasi suuren osan Rannikkolaivaston henkilöstöstä 
pois haastateltavien henkilöiden ryhmästä, koska laadullisessa tutkimuksessa keskity-
tään hyvin useasti pieneen määrään tapauksia ja niitä pyritään analysoimaan erittäin 
tarkasti (Eskola ym. 2007. 18). Kiireellisestä aikataulusta johtuen haastatteluaika pystyt-
tiin sopimaan viiden haastateltavan kanssa ja kuudella haastateltavalla ei ollut mahdol-
lista osallistua aikataulujen sopimattomuuden takia. Alkuperäisessä aikataulussa oli 
mahdollisuus valita haastattelun ajankohta neljän viikon ajanjaksolta. Aikataulumuutok-
sen takia haastattelut piti järjestää kahden viikon aikana. Yksilöhaastattelu toteutettiin, 
mikäli aikataulun muutos oli mahdollinen haastateltavalle. Haastateltavat kuuluvat seu-
raaviin henkilöstöryhmiin: upseerit, erikoisupseerit ja opistoupseerit. Haastattelut toteu-
tettiin yksilöhaastatteluina, joihin osallistui ainoastaan haastattelija ja haastateltava. 
Haastateltavat valitsivat haastattelupaikan ja –ajan. Aika oli mahdollista valita kahden 
viikon ajanjaksolta. Jokaisessa haastattelussa paikkana käytettiin haastateltavan työ-
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huonetta. Haastattelut kestivät 40 minuutista aina 90 minuuttiin asti. Haastatteluiden ai-
kana keskustelut muodostuivat välillä todella syvällisiksi ja yksityiskohtaisiksi. Keskuste-
luissa haastateltavilta saatiin kerättyä paljon hiljaista ja kokemusperäistä tietoa. 
3.3 Sisällön analysointi 
Analysointi keskittyi haastattelijan tärkeimpänä pitämään tietoon. Tutkimuksessa syntyi 
myös materiaalia, mitä ei ole tarpeellista käyttää tutkimuksessa, koska se sivusi aihetta. 
Aihetta sivuavilla tiedoilla haastateltavat tukivat omia vastauksiaan. Haastateltavat ker-
toivat tapahtumista tarinoita, jolla he selkeyttivät omia vastauksiaan haastattelijalle. 
(Hirsjärvi & Hurme 2000, 135.) 
Haastattelut purettiin äänitiedostoista ja litteroitiin, eli kirjoitettiin puhtaaksi tietokoneella 
kirjalliseksi tiedostoksi. Litteroinnissa keskityttiin mahdollisimman tarkkaan kirjoittami-
seen, jotta haastatteluiden analysointi on mahdollista toteuttaa tutkimusteemojen mukai-
sesti. Litteroinnista kertyi 35 sivua tekstiä, jossa haastateltavien teksti järjestettiin yhte-
näisiksi tekstikappaleiksi tutkimusteemojen mukaiseen järjestykseen. Litteroinnin yhtey-
dessä materiaalia sensuroitiin, koska äänitallenteissa on viranomaistiedoksi luokitelta-
vaa haastattelumateriaalia. Sensuroitu materiaali on henkilöiden nimiä ja yksiköiden teh-
täviä, jolla ei ole suoraa vaikutusta tutkimuksen tulokseen. (Hirsjärvi ym. 2004, 210.) 
Teemoittaminen on suosittu aineiston analysointitapa käytännöllisen ongelman ratkaise-
miseksi (Eskola ym. 2007, 178). Tutkimusteemoina ovat moniprojektit ja moniprojektien 
taktinen johtaminen. Tutkimusteemojen avulla on mahdollista luokittaa ristiin verrattavat 
vastaukset. Luokittaminen on merkittävä osa tutkimustyötä, jonka avustuksella jäsennel-
lään tutkimusaineistosta tärkeimmät tiedot. Luokittamisen jälkeen analysoidaan vastauk-
sien sisältö tutkimustehtävän avulla. Haastateltavien vastauksia verrattiin ristiin keske-
nään, jotta pystyin tunnistamaan tärkeimmät kohdat vastauksista. Tärkeimmiksi haasta-
teltavien vastauksiksi määritettiin ne vastaukset, joissa on eniten yhdistäviä tekijöitä. Vä-
hemmän merkitseviksi vastauksiksi määritettiin haastateltavien vastaukset, joissa esiin-
tyi vähemmän yhdistäviä tekijöitä toisten haastateltavien vastauksien kanssa. Vastauk-
sien tärkeydelle määritelin numeraalisin arvoin. Numerolla viisi merkitsin tärkeimmät vas-
taukset, joissa oli eniten yhdistäviä tekijöitä ja numerolla yksi vastaukset, joissa oli vähi-
ten yhdistäviä tekijöitä. Luokittamisen avulla oli mahdollista tehdä johtopäätökset tutki-
muksesta. (Eskola ym. 2007, 154.)  
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4 TUTKIMUKSEN TULOKSET 
Tutkimuksessa selvitettiin monien samanaikaisten projektien yleisyyttä ja monien projek-
tien johtamista taktisella tasolla. Haastatteluiden avulla selvitin moniprojektien tuottamia 
haasteita ja ongelmia, jotka esiintyvät yleisesti. Haastateltavat kertoivat omia ratkaisu-
menetelmiään, kuinka he ovat onnistuneet ratkaisemaan moniprojektien haasteita ja on-
gelmia. 
Moniprojektiympäristöllä tarkoitetaan, että organisaatiossa on samanaikaisesti useita eri 
projekteja käynnissä. Moniprojektijohtamisella tarkoitetaan tilannetta, jossa projektien 
hallintaa ei ole keskitetty projektisalkunhallinnalle. (Lehtonen ym. 2006, 12.) 
4.1 Teemahaastattelu tutkimusmenetelmänä 
Teemahaastattelu valittiin tutkimusmenetelmäksi, koska haastattelun aihepiirit eli teema-
alueet ovat etukäteen tiedossa. Teemahaastattelu etenee niin, että kaikille haastatelta-
ville esitetään samat tai likipitäen samat kysymykset samassa järjestyksessä. (Saara-
nen-Kauppinen & Puusniekka, 2006). Haastateltavilla oli teemojen mukaisesti mahdolli-
suus kertoa omista kokemuksista ja menetelmistä vapaasti, mutta samalla kontrol-
loidusti. Haastattelua ohjasi tutkimuksen tavoite eli mihin tutkittavaan ilmiöön haluttiin 
saada vastauksia. (Hirsjärvi ym. 2004, 200.) 
4.2 Moniprojektit 
4.2.1 Moniprojektien yleisyys joukko-osastossa 
Moniprojektit ovat haastateltavien mielestä esimiestasolla hyvin yleisiä. Projektityön mer-
kitys on kasvanut merkittävästi 2000-luvun alun jälkeen. Projektityö on nykyinen tapa 
toteuttaa suuremmat työkokonaisuudet, jotka eivät sovellu suoraan linjaorganisaation 
prosessimaiseen työhön. Esimerkkinä useista samanaikaisista projektitöistä pidetään 
uuden operatiivisen suorituskyvyn käyttöönottoa. Kyseiset projektit pilkotaan useisiin 
osa-projekteihin eri toimialoille. Tällaisia osa-projekteja ovat esimerkiksi henkilöstö-, lo-
gistiikka-, johtamisjärjestelmä- ja operatiiviset projektit. 
”Mitä on nyt muiden virkaveljien ja kollegoiden kanssa puhunut menneinä vuosina 
kuin nykypäivänä. Niin tämä on ihan tämmöinen moniprojektisuus on totta ihan 
joka päiväistä” Haastateltava 3. 
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”Moniprojektijohtamista kohtaa työssä aina kun käsitellään tai otetaan käyttöön 
uutta suorituskykyä. Suorituskyky syntyy erillisten projektien yhteisenä summana.” 
Haastateltava 2. 
Tutkimuksessa havaittiin, että moniprojektit koskettavat koko organisaatiota, mutta ne 
näkyvät hallintatyönä vasta linjaorganisaation ylemmissä johtoportaissa ja osassa eri-
koisaloilla keskijohdossa, joissa moniprojektijohtamista tehdään. Pääsääntöisesti keski-
johdossa ja alemmissa johtoportaissa tehdään perinteistä projektityötä. 
4.2.2 Moniprojektien sidonnaisuustekijät 
Haastatteluiden valossa moniprojektien sidonnaisuustekijät toisiin projekteihin jakautui-
vat kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat joukko-osaston tehtävät, henkilöstö ja työta-
vat. Haastateltavat korostivat ylemmän johtoportaan käskemiä tehtäviä sekä joukko-
osastolle asetettuja vaatimuksia suorituskyvystä. 
”Sitovana tekijä on meidän alueellisen koskemattomuuden valvonta ja turvaami-
nen. Sen mahdollistaminen ja ylläpitäminen on yhteinen nimittäjä.” Haastateltava 
1. 
Moniprojektien sidonnaisuustekijöissä korostuu tavoitteellisuus kehittä joukko-osastolle 
asetettuja suorituskykyvaatimuksia. Asetetuilla projekteilla tavoitellaan ylemmän johto-
portaan tahdon mukaista toimintaa. 
”Projektien sidonnaisuus on suorituskyvyn parantaminen ja tehostaminen. Toinen 
merkittävä tekijä on arvon tuottaminen organisaatiolle” Haastateltava 2. 
Haastateltavat kokivat merkittäväksi sidonnaisuustekijäksi projekteissa työtavat. Projek-
tien työtavat vaihtelivat eri aselajien välillä. Yleisiä työtapamenetelmiä ovat ITIL-malli ja 
FINGOP-malli. 
”Jos hakee sidonnaisuuksia niin meidän toimintatapojen kautta. Me ollaan tässä 
ottamassa käyttöön ITIL-toimintatapamalleja. Toimita tapamallihan sitoo tavallaan 
yhden mukaiseksi tehdä näitä asioita.” Haastateltava 4. 
Merkittäväksi sidonnaisuustekijäksi nousi moniprojektiympäristössä henkilöstön käyttö-
perusteet. Haastateltavat totesivat, että samoja henkilöitä käytetään useissa samanai-
kaisissa projekteissa eri tehtävissä. 
”Mielestäni tässä puhutaan meidän osalta, niin sehän muodostaa suunnitteluko-
konaisuuden ja siten tämmöisen työnjohdollisen kokonaisuuden. Sehän kategori-
soi meillä henkilöitä, joille niitä annetaan. Ja tota mä en osaa sano mitään kuinka 
usein, mutta kyllä nähdäkseni jos katsotaan niin pääsääntöisesti tiettyyn kokonai-
suuteen liittyvät työt päätyvät pääsääntöisesti, niille samoille ihmisille.” Haastatel-
tava 4. 
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”Nykyisellä henkilöstö vahvuudella projekteja sitoo toisiinsa niiden suorittajat. Sa-
mat ihmiset tekevät eri projekteja.” Haastateltava 3. 
”Siis on joka tapauksessa yleistä, että samat henkilöt ja ihmiset joutuvat toimimaan 
semmoissa projekteissa, jopa projektien johtotehtävissä.” Haastateltava 1. 
Haastateltavat perustelivat henkilöstön suppeaa käyttöä projekteissa samoilla perus-
teilla. Perusteissa korostuivat tavoitteet yläjohtoportaalta, henkilöstöresurssit, linjaor-
ganisaation tehtävät ja aikataulut. Projektit eivät poista linjaorganisaation normaaleja 
työtehtäviä, vaan ne ovat lisätöitä. Virkoja on lakkautettu tai siirretty Puolustusvoimien 
logistiikkalaitokselle puolustusvoimauudistuksessa. Tämä näkyy joukko-osastossa vir-
kojen vähentymisellä. Virkojen vähentyminen ei ole samassa suhteessa vähentänyt lin-
jaorganisaation työtehtäviä. Projektiin sijoitettavan henkilön pitää selviytyä linjaorgani-
saation työtehtävistä sekä suorittaa projektien työtehtävät. 
”Erittäin yleistä. Kun huomataan, että henkilö saa projektit maaliin, häntä aletaan 
käyttämään muissakin samankaltaisissa projekteissa.” Haastateltava 2. 
Työntekijän erikoisosaaminen on merkittävä tekijä, joka määrää kuinka paljon hänellä on 
projekteja samanaikaisesti toteutuksessa. Haastateltavat totesivat, että henkilöstöre-
surssien niukkuus johtaa samojen henkilöiden käyttöön useissa eri projekteissa saman-
aikaisesti. Tutkimusaineistosta on mahdollista päätellä, että projektiosaajia on vähem-
män kuin joukko-osastolla on tarve projektiosaajiin. Projektiosaajia käytetään useissa 
projektissa samanaikaisesti, jonka seurauksena projektiosaamisesta tulee sidonnai-
suustekijä. 
4.2.3 Moniprojektien johtamisen ongelmat 
Haastateltavat kokivat moniprojektien johtamisen ongelmien kohdistuvan kolmeen alu-
eeseen, jotka ovat projektiosaaminen, henkilöstöresurssit ja budjetointi. 
Projektiosaamisen ongelmat ilmenevät useilla erilaisilla tavoilla. Projektit on suunniteltu 
pääsääntöisesti liian toiveikkaille aikatauluille, jolloin työn toteuttamiselle ei ole riittävästi 
aikaa. Aikatauluissa ei huomioida kaikkia muuttujia, jotka voivat viivästyttää projekteja. 
Yleisimmin unohdetaan huomioida aikatauluissa henkilöstön linjaorganisaation työtehtä-
vät ja mahdolliset poissaolot. Haastelevat korostivat, että organisaation pitäisi oppia van-
hoista virheistä. 
”Aina on aikataulut pystyneet kohtamaan, mutta nyt ihmiset uupuu. Heillä on sai-
raslomia ja muita äkillisiä poissa oloja, siihen samaan syyhyn liittyen. Sitten aika-
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taulut rupee alkaa paukkumaan. Eli siihen mä sanon, että aikataulujen kohtaami-
nen ja aikataulujen määräajoissa pysyminen on semmoinen haaste.” Haastatel-
tava 3. 
Moniprojektiympäristön johtamisessa haastateltavat korostivat, että projektiosaami-
sessa korostuu projektien tärkeyden määrittäminen. Projekteja on enemmän kuin 
joukko-osastolla on mahdollista toteuttaa. Tärkeää on valita ne projektit, jotka tuottavat 
eniten arvoa joukko-osastolle. Valituille projekteille tulee olla selkeät vaatimukset ennen 
kuin projektien suunnittelu aloitetaan. Kunnollisten vaatimuksien puuttuminen ilmenee 
käynnissä olevien projektien tavoitteiden muuttumisena. 
”Meillä pitää olla ensin tavoitteet, että mietitään mitä varten me tehdään. Sitten 
ruvetaan miettimään askelmerkkejä. Eli pitäisi olla aina ne vaatimukset. Mihin pitää 
pystyä ja sitten katotaan mitä meillä on ja mitä pitää saada aikaan.” Haastateltava 
5. 
”Ei ole järkeä satsata vähiä resursseja semmoiseen projektiin tai osaprojektien 
eteenpäin viemiseen, muiden projektien kustannuksella, jos sen eteenpäin viemi-
nen tai piiskaaminen johtaa siihen, että sitä resurssia kannibalisoidaan juuri siitä 
projektista, jonka eteenpäin vieminen olisi kaikkein tärkeintä.” Haastateltava 1. 
Haastateltavat kokivat moniprojektien johtamisen yhdeksi ongelmaksi vähäisen henki-
löstömäärän, jotka osaavat työskennellä projektitehtävissä. Henkilöstö jakaantuu kah-
teen ryhmään, josta suuremmalla ei ole osaamista projektityön tekemisestä ja pienem-
pään henkilöstöryhmään, joka osaa projektityön. Joukko-osastotasolla ei juuri kouluteta 
projektinhallintaa henkilöstölle, vaan se tapahtuu puolustusvoimien laitoksissa ja ylem-
missä johtoportaissa. Projektiosaajien vähäisen määrän haastateltavat kokivat olevan 
uhkana henkilöstön työhyvinvoinnille ja jaksamiselle, koska henkilöstö tekee samalla lin-
jaorganisaation työtehtäviä. Projektityötä on tulevaisuudessa jaettava suuremmalle työn-
tekijämäärälle, jotta projektien laatua on mahdollista kehittää. 
”Haasteena on työtyytyväisyys ja työssä jaksaminen. Siinä pitää olla kokoajan vä-
hän varpaillaan miten työntekijät jaksavat.” Haastateltava 3. 
Haastateltavat kokivat henkilöstön käyttömahdollisuudet haastavaksi linjaorganisaa-
tiossa. Nämä haasteet tulevat esille, kun projektityöntekijät käsketään linjaorganisaation 
eri tehtävistä. Projektien johtamisessa henkilöstön työajan käyttö projekteihin ei riipu pro-
jektijohtajan tahdosta, vaan linjaorganisaation esimiehen antamasta ajasta. Haastatelta-
vat kokivat tämän aiheuttavan useasti viivästyksiä projekteihin. 
”Kun on jotain haastavampia projekteja niin se projektin johtaminen semmoisella 
ihmisellä, joka ei ole hallinnollisessa esimiesasemassa linjaorganisaatiossa. Niin 
sitä projektia on todella raskas viedä läpi, jos se takkuaa pelkästään sen takia, että 
ei saa ihmisiä tekemään niitä töitä, jotka kuuluvat siihen projektiin. Jotka eivät ole 
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selkeästi siellä ranskalaisina viivoina, siellä työjärjestyksessä tai tehtävän kuvauk-
sessa, että viime kädessä se kaikki pohjaa sille projekti johtamiselle luodaan siellä 
yksikössä. Sillä ihan arkipäivän työskentelyllä ja elämisellä.” Haastateltava 1. 
Ongelmaksi projektien johtamisessa haastateltavat tunnistivat joukko-osaston vuosittai-
set määrärahat. Myönnetyt määrärahat ovat pienemmät kuin projektin esisuunnitteluvai-
heessa lasketut kustannukset. Haastateltavat totesivat, että tällöin pitää muuttaa projek-
tien vaatimuksia. 
”Suunnitteluvaiheessa voidaan lähtökohtaisesti todeta, että projektille on annettu 
aivan liian vähän määrärahoja. Sen jälkeen projektin johtaminen menee tosi han-
kalaksi, kun kesken matkan joudutaan selvittämään perusasioita.” Haastateltava 
1. 
Haastateltavat korostivat, että yli vuoden kestävien projektien toteuttaminen on hanka-
laa, koska määrärahat myönnetään kuluvalle vuodelle. Vuosittaiset määrärahat pakotta-
vat projektien osittamisen osa-projekteiksi, jos ne kestävät yli vuoden joukko-osastossa. 
Projektien osittaminen aiheuttaa tarpeetonta epävarmuutta projektien onnistumiselle. 
Epävarmuus syntyy epäselvyydestä, saadaanko projektille seuraavana vuonna määrä-
rahat vai keskeytyykö projekti. 
”Sitten tietysti ollaan tämmöinen organisaatio, jolla tämmöinen budjetti. No sano-
taan budjetäärisesti aika kankeaa, eli se että me eletään sitä vuoden perioodia ja 
on tämän suunnittelun heikkous. Että me ei pystytä kuin elämään kalenteri vuotta 
kerrallaan.” Haastateltava 4. 
Moniprojektien johtamisen rahoituksen toinen merkittävä ongelma ilmentyy, kun määrä-
rahat tulevat eri toimialoilta. Haastateltava toteaa seuraavaa: 
”Sitten kun nää eri toimialat saattaa olla jossain määrin eri tahoilta tulevan rahoi-
tuksen varassa. Kuinka paljon siinä on eri tekijöitä ja minkä toimialojen rahoitusta 
siihen täytyy saada mukaan, jotta se projekti täyttää ihan oikeasti esimerkiksi mei-
dän toimintaa ohjaavat normit.” Haastateltava 1. 
 
4.2.4 Moniprojektien tärkeyden määrittäminen 
Haastateltavat määrittelivät projektien keskinäisen tärkeyden kahdella osa-alueella, 
jotka olivat a) ylemmän johtoportaan asettamien tavoitteiden mukaisuus ja b) toimialan 
tavoitteiden mukaisuus. Toimialan tavoitteiden toteuttamiseen vaikuttavat henkilöstöre-
surssit. Mikäli moniprojekteja ei ole määritetty näihin tavoiteisiin niin ne ovat alempiar-
voisia työtehtäviä. Haastateltavat huomauttivat, että projektien tärkeysjärjestystä muute-
taan tilanteen vaatiessa. Projektien tärkeysjärjestyksen muutoksiin vaikuttaa joukko-
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osaston perustehtävien hoitaminen ja käytettävissä oleva henkilöstö. Projekteilla toteu-
tetaan muutosta, joka vaikuttaa tulevaisuudessa suorituskykyyn tai suorituskyvyn toteu-
tukseen. Tärkeyden järjestämisessä on huomioitava monien projektien kokonaisuuden 
edistyminen. 
”Mielestäni hyvää meidän toiminnassa on, että vuositasolla organisaatio määrittää 
näitä prioriteetteja. Sitä kautta on meidänkin hyvä ja syytä määrittää tekemisen 
järjestystä.” Haastateltava 4. 
Henkilöstöresurssit rajoittavat projektien toteuttamista. Joukko-osastolla on enemmän 
toteutettavia projekteja kuin henkilöstöä niihin. Haastateltavat kertoivat, että heidän pitää 
määrittää henkilöstö tärkeimpiin projekteihin ensimmäiseksi. 
”Meidän kuitenkin pitää arvioida mihin henkilöresurssit oikeasti riittävät. Me ei 
voida ottaa määrättömästi sisälle ikään kuin tilauskirjaan asioita. Jos toteamme, 
että meillä ei riitä henkilöstöresurssit, meidän pitää kuitenkin vuoden aikana katsoa 
tätä muutoksen hallintaa myöskin siltä kantilta, että pystytäänkö viemään eteen-
päin?” Haastateltava 4. 
4.3 Projektien johtaminen 
4.3.1 Projektit taktiikan tukena 
Haastateltavat pitävät projekteja tärkeänä toteutustapana joukko-osaston tavoitteiden 
saavuttamiseksi. Tavoitteiden saavuttaminen on tärkeää taktisella tasolla, jotta ylem-
missä johtoportaissa saavutetaan strategiset tavoitteet. Moniprojektien tarkoitus on 
luoda uusia ja päivittää nykyisiä suorituskykyjä. Suorituskyvyillä on tarkoitus luoda 
joukko-osaston toiminta-alueelle toiminnan vapaus ja luoda valinnan mahdollisuuksia 
toiminta-alueelle.  
”Pidän, koska projekteilla luodaan suorituskykyä. Suorituskyky on osa suurempaa 
hanketta, jolla luodaan strategista kykyä.” Haastateltava 1. 
Haastateltavat huomauttivat, että puolustusvoimat on linjaorganisaatio, mutta sen toi-
mintaa tuetaan projektiorganisaation kaltaisella toimintatavalla. Monimuotoisen toiminta-
van tarkoituksena on tukea sidosryhmien kanssa tehtävää yhteistyötä. Esimerkkinä toi-
minnasta on puolustusvoimien strategisten kumppaneiden kanssa tehtävät hankkeet. Ne 
jaetaan useisiin projekteihin, joissa joukko-osastot ovat mukana toteuttamassa. 
”Se on muutoksen hallinnan väline. Kaikki projektit päättyvät muutoksenhallinnan 
prosessiin.” Haastateltava 4. 
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4.3.2 Projektien tilannekuvan ylläpitäminen 
Projektien tilannekuvan ylläpitämisen haastateltavat jakoivat kolmeen osa-alueeseen, 
jotka ovat tilannetietoisuus, päivittäminen ja dokumentointi. Näiden kolmen osa-alueen 
avulla haastateltavat muodostivat useista projekteista yhtenäisen tilannekuvan. 
Tilannetietoisuuden ylläpitämiseksi haastateltavat käyttävät kokouksia ja aktiivista yhtey-
denpitoa projektipäällikköihin. Haastateltavat korostivat, että tilannetietoisuuden ylläpitä-
minen ei ole pelkästään ylempiä johtoportaita varten vaan myös projekteille. 
”Tilannekuva on kaikessa johtamisessa avain asia. Siis että mitä parempi tilanne-
kuva, sitä oikeampia ratkaisuja tehdään. Mitä vajaammin tiedoin tehdään niin sitä 
enemmän on tuurissa. Että se päätös tehdään aina sillä perusteella mitä sillä het-
kellä tiedetään.” Haastateltava 5. 
”Palaverien kautta tilannetietoisuutta ja ohjata projekteja. Ei pidä kuvitella, että pi-
tää kerran kolmessa viikossa palavereja. Niin se on riittävää ohjausta. Vaan pitää 
olla oikeasti kiinnostunut siitä arkipäivän realitilanteesta ja kysellä miten missä?” 
Haastateltava 1. 
Kokouksien säännöllisyys on merkittävä tapa pitää aktiivisesti yllä tilannekuvaa. Kokouk-
sissa halutaan vastauksia siitä, kuinka projektit edistyvät ja mitä resursseja on kulutettu. 
”Viikoittainen tilannekatsaus menettely. Eli siinä on tarkoitus katsoa sillä tasalla, 
että edetäänkö suunnitelman mukaisesti.” Haastateltava 4 
Tilannekuvan päivittämisen kannalta haastateltavat kertoivat projektin yksittäisten tieto-
jen olevan tärkeitä, joiksi koettiin aikataulut, kulutetut resurssit ja mahdolliset haasteet 
projekteissa. 
”Periaatteellisesta se, että pysytänkö projekteissa aikataulussa. Pysytäänkö rahoi-
tus kehyksessä, mutta kaikkein oleellisinta on aikataulu kysymyksessä. Se että 
pysytäänkö?” Haastateltava 1. 
Tilannekuvan päivittämisessä tarvitaan projektien tärkeät tiedot, jotta projektin onnistu-
misen mahdollisuuksia on mahdollista arvioida realistisesti. Projektin kohdatessa ongel-
mia haastateltavat halusivat projektipäälliköiltä ilmoitukset välittömästi. Moniprojektien 
johtamisen kannalta tärkeimpinä tietoina haastateltavat nimesivät aikataulussa pysymi-
nen. Moniprojektien tilannekuvassa pitää olla tarkat tiedot seuraavista kohdennuksista, 
kuten käytetyt työtunnit, kulutetut resurssit ja budjetissa pysyminen. Projektipäälliköiden 
tulee ilmoittaa hidastetekijät välittömästi ylemmälle johdolle, jotta niiden ratkaisuun ei 
tuhlata aikaa, koska ylemmällä johtoportaalla voi olla ratkaisu valmiina. Hidastetekijöillä 
29 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Mikko Hämäläinen 
tarkoitetaan ongelmia, joihin projektipäällikkö tai projektityöntekijät eivät pysty vaikutta-
maan ilman projektin ulkopuolista tekijää. Nämä hidastetekijät voivat vaikuttaa porttipää-
töksen tekoon negatiivisesti ja voivat synnyttää esteen projektin valmiiksi saattamiselle. 
”Tällöin tulee antaa tilanneilmoitukset ja vajaa ilmoitukset ajoissa, jotta asioihin voi-
daan puuttua riittävän aikaisin.” Haastateltava 2. 
4.3.3 Projektien resurssien käyttäminen 
Resurssien hallinnasta projekteissa haastateltavat nostivat kaksi tärkeäksi kokemaansa 
kohtaa, jotka ovat ylisuoriutuminen ja ennakointi. Haastateltavat pitivät kohtia henkilös-
tön ja määrärahojen tehokkaan käyttämisen kannalta merkittävinä. 
Projektien ylisuorittaminen koettiin ongelmaksi. Ylisuorittamisella pyritään ylittämään 
projektille asetetut tavoitteet. Projektien ylisuorittaminen aloitetaan yleensä, jos projekti 
onnistutaan toteuttamaan määrärahoja matalammilla kustannuksilla. Projektin suunnitel-
mia muutetaan projektien ollessa käynnissä, silloin projektista häviää tehokkuus ja ta-
voitteellisuus. Asetetut tavoitteet halutaan ylittää, jotta projektista tuleva tuote olisi pa-
rempi mitä on tavoiteltu. Projektia parannellaan tekemällä muutoksia yksittäisiin tavoit-
teisiin, jolloin syntyy mahdollisia viivästyksiä projektin toteuttamisen aikatauluun. Ylisuo-
rittamisesta syntyy asettajalle kustannuksia, koska projektin valvontaan kulutetaan 
enemmän aikaa kuin on suunniteltu. Projektien ylisuorittamisen resursseja on mahdol-
lista käyttää toisiin kohteisiin, jolloin on mahdollista edistää koko organisaation tavoittei-
den saavuttamista yksittäisen projektin ylisuorittamisen sijasta. 
”Meidän pitää oppia arvostamaan, mikä on riittävän hyvää. Eli me ei voida tehdä 
kaikkea 100 %. Meidän pitää oppia arvottamaan eli priorisoimaan. Tuon asian hoi-
taminen riittää tällä tasolla. Sillä päästään tavoitteeseen. Kun resurssit eivät aina 
riitä, niin meidän pitää silloin jakaa ja päästä tähän ajatteluun, mikä on riittävän 
hyvää? Tämä yli hyvän tuottaminen on meidän organisaatiossa se peri synti.” 
Haastateltava 5. 
Ennakointi koettiin tärkeäksi projektien ohjauksessa. Ennakoinnilla varmistetaan tarvit-
tavat resurssit projektien jokaisessa vaiheessa. Joukko-osaston pitää kiinnittää huomi-
oita, että projektin jokaisessa vaiheessa on riittävät henkilöstö ja osaamisen resurssit. 
Jos havaitaan, että joukko-osaston oma osaamisen tai henkilöstöresurssit aiheuttavat 
projektien seuraavissa vaiheissa ongelmia, niihin puutteisiin pitää pystyä puutumaan en-
nakoivasti, jotta projektit pysyvät suunnitellussa aikataulussa. Projektien aikatauluissa 
pysyminen on tärkeää, koska projektilla on myös epäsuora vaikutus muiden projektien 
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toteuttamiseen. Aikatauluilla on synkronoitu useiden projektien samanaikainen toteutta-
minen. Joukko-osastolla ei ole kaikkea osaamista, jota vaaditaan luonteeltaan aivan eri-
laisten projektien toteuttamiseen. Jos projekti vaatii erikoisosaamista, joukko-osaston on 
etsittävä projekteille sopivat yhteistyökumppanit. Ennakoinnilla vaikutetaan tulevaisuu-
teen, jossa joukko-osaston resurssit eivät riitä. Tällöin etsitään yhteistyökumppaneilta 
osaamista projekteihin. Kustannustehokkuuden kannalta ei ole tarkoituksen mukaista, 
että joukko-osasto hankkii itse kaikkien alojen osaamisen. 
”Selkeästi kun todetaan, että omat resurssit alkaa ehtymään. Pitää välittömästi alkaa 
miettimään mitkä on ulkoisten palveluiden mahdollisuudet tukee näitä meidän projekteja. 
Se tietenkin asettaa rahoituksen suuntaan vaatimuksia siinä kohtaa, koska niihin pitää 
kyetä reagoimaan riittävän etupainoisesti.” Haastateltava 1. 
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET 
5.1 Yhteenveto haastattelutuloksista 
Haastattelujen keskeisimmät havainnot käsittelevät moniprojektien yleisyyttä, henkilös-
tön ja määrärahojen käyttöä, sekä hajanaista tilannekuvaa moniprojektien välillä. Tutki-
muksen perusteella on mahdollista todeta, että moniprojektit ovat yleisiä. Moniprojekteja 
on vuosittain noin 10 – 20 kappaletta ja useita projektimaisesti toteutettuja tehtäviä, joista 
ei tehdä virallisia projekteja. Moniprojektien välinen yhteys on suorituskyvyn jatkuva ke-
hittäminen sekä joukko-osaston oman suorituskyvyn jatkuva parantamiseen. 
Moniprojekteissa käytetään pääsääntöisesti samoja henkilöitä toistuvasti ja samanaikai-
sesti useissa eri projekteissa. Samat henkilöt ovat projekteissa, koska he ovat osoitta-
neet kyvyn toteuttaa projektit vaaditulla tavalla ja saavuttavat asetetut tavoitteet. 
Monienprojektien johtajat haluaisivat jakaa vastuuta useammille henkilöille ja saavuttaa 
jatkuvan oppimisen käytännön, jotta työntekijän vaihtaessa tehtävää ei uuden tarvitse 
tehdä samoja virheitä kuin edeltäjänsä. Jatkuvaan oppimiseen on mahdollista hyödyntää 
Puolustusvoimien henkilöstön urasuunnitelmaa, jolloin seuraaja on mahdollista kouluttaa 
ennen tehtävienvaihtoa. Seuraajasuunnitelman hyödyntäminen vaatii keskitetyn projek-
tijohtamisen ja henkilöstöalan yhteistyötä. Se mahdollistaa henkilöstön koulutussuunni-
telman täydentämisen sekä työssä oppimisen edut projektiosaamisen näkökulmasta. 
Projektit tulisi suunnitella edellisen vuoden aikana, jotta projekti on mahdollista toteuttaa 
kuluvana määrärahakautena: näin varmistetaan, ettei projektille tarvitse anoa ylivuotisia 
määrärahoja. Moniprojektienjohtajien pitämät tilannekuvat eivät ei ole yhtenäisiä, vaan 
jokainen moniprojektien johtaja pitää yllä omaa tilannekuvaa. Nykyisellä käytännöllä ei 
siten ole tehokasta tapaa muodostaa yhtenäistä tilannekuvaa joukko-osaston projektista. 
Joukko-osaston johdolle on mahdollista tuottaa yhtenäinen tilannekuva moniprojekteista 
pienillä toimintatapamuutoksilla. Aluksi on sovittava yhteinen tapa toteuttaa tilannekuva 
esimerkiksi Gantt-kaavion avulla. Gantt-kaaviolla on helppo yhdistää samaan tiedostoon 
kaikki joukko-osastossa käynnissä olevat projektit ja niiden keskinäiset toteutuksen vai-
heet ja aikajanat. 
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5.2 Ehdotettu moniprojektin tai salkunhallinnan malli 
Opinnäytetyön luvuissa 5.2.1 – 5.2.3 esitetään projektisalkunhallinnan prosessien toteut-
tamiseen ehdotus, joka on laadittu lähdekirjallisuuden ja haastattelutuloksien perus-
teella. Haastattelutulosten perusteella prosesseihin on laadittu keskitetty raporttienhal-
lintamalli, jolla tavoitellaan linjaorganisaatiossa toimivien johtajien raportoinnin määrän 
keventämistä projektien osalta. Tavoitteena on projektiorganisaatio, joka vastaa keskite-
tysti projektienhallinnasta ja kehittämisestä. Kirjallisuudessa esiintyy toistuvasti varoituk-
sia linjaorganisaation ja projektiorganisaation työtehtävien ajankäytön ristiriidoista työn-
tekijän kohdalla. Ongelmia aiheuttavat työajan ristiriidat on poistettavissa silloin, kun 
työntekijä tekee projektityötä määrätyn osan työajasta ja kun työaika kohdennetaan pro-
jektiin, silloin projektisalkunhoitaja toimii määräaikaisesti projektipäällikön esimiehenä. 
Tilannetta voidaan verratta siihen, kun työntekijä määrätään sotilaalliseen harjoitukseen, 
jolloin harjoituksen johtaja toimii työntekijän määräaikaisena esimiehenä. Projektisalkun-
hoitaja laatii työntekijästä määräaikaisen tehtävään määräyksen projektin ajaksi. Esimer-
kiksi kaksi työpäivää viikosta kuuden viikon ajan, jolloin työntekijän työaika käytetään 
projektin toteuttamiseen. (Kosola 2012, 40.) 
Keskitetyllä raportoinnilla saavutetaan haastatteluissa erittäin tärkeäksi koettu projektien 
tilannekuvan yhtenäinen muodostaminen. Moniprojektien johtajat laativat tilannekuvaa 
projektipäälliköiden ilmoituksien perusteella. Nykyisessä tilanteessa useampi henkilö 
laatii tilannekuvan ja ne eivät ole yhdistettyjä, mutta ne on mahdollista laatia keskitetysti 
projektisalkkuhallinnanmenetelmillä yhteiseksi tilannekuvaksi. Keskittämisellä saavute-
taan säästöjä henkilöstön kohdennetun työajan käytössä, koska projektipäälliköiden il-
moitukset vakioidaan ja keskitetään projektisalkunhoitajalle. (Harvey 2005, 103.) 
Projektien toteutuksen suunnitteleminen ja määrärahat esiintyivät osan haastateltavien 
huolenaiheena. Kirjallisuudessa useissa lähteissä mainitaan, että projektien ajoittaminen 
ja määrärahojen tehokas käyttäminen mahdollistuvat keskitetyin projektienhallinnanme-
netelmin. (Lehtonen ym. 2006, 10; Harvey 2005, 3, 15-17; Caniëls & Bakens 2012, 162-
163). Projektien suunnittelun laadun kehittäminen, toteuttaminen ja tavoitehakuisuuden 
varmistaminen projektisalkunhallinnassa on jaettu erillisiksi prosesseiksi. Projektisalkun-
hallinnan prosessit jaetaan kolmeen peruskategoriaan. Kategoriat ovat esiprosessit, hal-
lintaprosessit ja jälkiprosessit. Jaottelulla on tarkoituksena varmistaa, että projektit täyt-
tävät joukko-osaston tavoitteet ja määrärahojen kustannustehokkaan käyttämisen. Eril-
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lisillä prosesseilla on käytännöllisempi hallinnoida projektisalkun tasapainoa ja tavoitteel-
lisuutta. Projektisalkunhallinnan prosessien jaottelu on toteutettu mukaillen Kuva 3. Pro-
jektin elinkaari (Lehtonen ym. 2006, 25). 
Esiprosessissa arvioidaan projektien ideoita ja saavutettavaa hyötyä joukko-osastolle. 
Tyypillisesti joukko-osastossa nousee esille useita projekti-ideoita, mutta niistä vain 
osasta muodostuu projekti. Aluksi karsiutuvat pois huonot projekti-ideat. Tämän jälkeen 
ovat jäljellä toteutettavat projekti-ideat, jotka tuottavat joukko-osastolle lisäarvoa. Arvi-
oinnin perusteena on joukko-osastolle asetettujen tavoitteiden toteuttaminen ja suoritus-
kyvyn tehostaminen. (Lehtonen ym. 2006, 26.) 
Hallintaprosessit ovat projektisalkussa olevien projektien hallinnointi ja ohjaaminen. Se 
keskittyy projektisalkun tasapainon ja tavoitteiden saavuttamisen varmistamiseen. Hal-
lintaprosessissa projekteja ohjataan porttipäätöksentekomenetelmällä, jolla tavoitellaan 
resurssien tehokasta käyttämistä. Se on johdettu lähdekirjallisuudesta, jossa koroste-
taan projektien aktiivista seuraamista. (Lehtonen ym. 2006, 73.) 
Jälkiprosessissa arvioidaan projektien vaikuttavuutta ja hyötyä. Jälkiprosessien avulla 
hoidetaan myös keskeytetyt ja lopetetut projektit. Projekteista kerätään joukko-osastolle 
saavutetut vaikutukset ja hyödyt sekä hallittu projektin luovuttaminen organisaatiolle. 
Projektisalkkuhoitaja kerää projektista tiedot, joilla varmistetaan jatkuvan oppimisen mal-
lin toteutuminen joukko-osastossa. Haastatteluissa muutamat haastateltavat korostivat, 
että jatkuva oppiminen on elinehto kehittymiselle. Jälkiprosessit on sovellettu lähdekir-
jallisuudesta ja haastatteluista. (Kosola 2012, 43.) 
5.2.1 Projektisalkun esiprosessit 
Projektisalkun esiprosessi on kaksivaiheinen tapahtuma. Ensimmäisessä vaiheessa esi-
käsitellään projekti-ideat. Toisessa vaiheessa suoritetaan projektille esiselvitykset. Pro-
jektisalkkuun on mahdollista tuoda projekti esikäsiteltäväksi kahdella erilaisella tavalla, 
jotka ovat asettaminen tai ehdottaminen.  
Joukko-osasto asettaa joukkoyksikölle projektitehtävän toteutettavaksi. Asettamisen yh-
teydessä joukko-osasto määrittää projektivaatimukset ja edellytykset joukkoyksikölle. 
Ehdottamisessa joukkoyksiköllä on mahdollisuus esittää joukko-osastolle projekti-idea 
toteutettavaksi. Projekti-idea ehdotetaan toteutettavaksi ylemmälle johtoportaalle, kun 
joukkoyksikön omat resurssit eivät riitä sen toteuttamiseen. Esimerkkinä projekti-ideasta 
voisi olla harjoitusalueen johtamisjärjestelmien kehittäminen. Projekti-ideat voivat myös 
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olla organisaation henkilöstön ehdottamia projekteja. Projekti-ideat edellyttävät linjaor-
ganisaation yksiköiden ja henkilöstön tehokasta yhteistyötä ja ne ovat liian monimutkai-
sia normaaliin linjaorganisaation prosessimaiseen työskentelyyn. (Kosola 2012, 10.) 
Esikäsittelyssä arvioidaan, onko kysymyksessä projektityö vai linjaorganisaatiossa to-
teutettava työtehtävä. Esikäsittelyssä idea voidaan todeta projektisi, mikäli se täyttää 
projektin tunnusmerkit ja tarvitsee erillisen projektiorganisaation. Projektin tunnusmerkit 
ovat toiminnan ja organisaation määräaikaisuus, eli projektilla on selkeä rajallinen kesto, 
jossa on selkeä alku ja loppu. Projektilla on oltava konkreettinen tavoite (tehtävä), joka 
tuottaa organisaatiolle lisäarvoa. Näiden lisäksi projektilla pitää olla tarve poiketa nor-
maalista linjaorganisaation prosessimaisesta työn tekemisestä, jonka avulla mahdollis-
tetaan eri yksiköiden ja työntekijöiden välinen tehokas työn tekeminen. (Kosola 2012, 
10.) 
Esiselvityksessä on kolme erilaista mahdollista ratkaisua. Projekti siirretään projektisalk-
kuun, projekti palautetaan täydennettäväksi esittelijälle tai projekti hylätään. Prosessi on 
kuvattu kuvassa 9. 
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Kuva 8. Projektin hyväksymisen prosessin kuvaus. 
Projektisalkunhoitaja palauttaa esiselvitetyn projektin takaisin esiselvityksen laatijalle. 
Tällöin esiselvittäjä on laatinut esiselvityksen puutteellisesti eli selvitys ei täytä Puolus-
tusvoimien projektiohjeessa olevia edellytyksiä, jotka projektin on täytettävä (Kosola 
2012, 10). 
Esiselvityksen perusteella hylätyt projektit siirretään salkunhoitajan jatkokäsiteltäviksi. 
Salkunhoitaja tekee jatkokäsittelyssä päätöksen, mitä esiselvitykselle on tehtävä: säily-
tetäänkö esiselvitys vai tuleeko se hylätä lopullisesti. Säilytettävät esiselvitykset on do-
kumentoitava sekä arkistoitava jatkokäyttöä varten. Dokumentoinnin yhteydessä arvioi-
daan mahdollinen jatkokäyttö sekä mietitään, onko projektia mahdollista sisällyttää jo-
honkin toiseen projektikokonaisuuteen. Projektista on myös mahdollista toteuttaa osa-
kokonaisuudet toisen projektin yhteydessä. (Harvey 2005, 4.) 
Projektisalkkuun hyväksytyt projektit voivat olla luonteeltaan alihankintaprojekteja tai 
joukko-osastossa toteutettavia projekteja. Alihankintaprojektilla tarkoitetaan, että joukko-
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osasto tilaa projektin toimituksen toiselta joukko-osastolta tai muulta toimittajalta, kuten 
yritykseltä. Alihankintaprojektia käytetään, kun joukko-osastolla ei ole omaa osaamista 
projektin toteuttamiseen tai sen hankintakustannukset nousevat riittävän suuriksi. Han-
kintakustannusten ylittäessä 30000 € projektin hankintavastuu siirtyy Puolustusvoimien 
logistiikkalaitokselle (Laki julkisista hankinnoista 348/2007). Hankintalakiin on suunni-
teltu muutoksia, jotka nostavat hankintojen määrärahojen rajan 60000 euroon, mikä 
mahdollistaa joukko-osastoille laajempien itsenäisten projektihankintojen toteuttamisen. 
Projekti-idea pisteytetään ja dokumentoidaan, jonka jälkeen projekti esitellään johtoryh-
mälle uutena projektina. Esittelyssä käsitellään, onko projekti-idea organisaation taktii-
kan tavoitteiden mukainen vai sisäisen kehittämisen tarpeesta syntynyt idea. Esittelyn 
jälkeen johtoryhmä päättää, sijoitetaanko projekti-idea projektisalkkuun ja se siirretään 
ehdottajalle projektin esivalmisteluun. Organisaatio on näin myöntänyt hyväksynnän pro-
jektille, jotka siirretään esivalmisteluvaiheeseen. (Lehtonen ym. 2006, 27-28.) 
Projektien vertailemiseksi on luotu erilaisia arviointimenetelmiä. Projektisalkun johto-
ryhmä määrittää organisaation tavoitteet, joista johdetaan projektisalkunhoitajalle mää-
ritelmät arviointimenettelylle. Arviointimenetelmät ovat erilaisia keskenään, mutta tavoit-
teena on luoda vaatimukset projekteille ja projekti-ideoille, jotta ne tukevat organisaa-
tiota. Yleisiä arviointimenetelmiä ovat strukturoidut keskustelut, epämuodolliset keskus-
telut, ryhmätyömenetelmät, diskonttaukseen perustuva tunnusluku projektien taloudelli-
sesta vaikutuksesta, pisteytysmallit ja optio- tai skenaarioajattelu. Näiden lisäksi on ma-
temaattisia malleja, mutta ne ovat yleensä turhan raskaita ja kankeita organisaatiolle. 
(Lehtonen ym. 2006, 46 – 49.) 
Arviointijärjestelmäksi opinnäytetyössä valitsin pisteytysmallin. Toisista arviointimenetel-
mistä pisteytysmalli eroaa selkeästi, koska vastaukseksi saadaan numeraalinen tulos. 
Numeraalinen vastaus helpottaa erilaisten projekti-ideoiden vertaamista keskenään ja 
niiden tärkeyden määrittämistä. Pisteytysmallissa projekti-ideaa pitää mitata vähintään 
yhdellä kriteerillä. Kriteereitä on hyvä olla useampi, jotta projekti-ideoiden vertailu hel-
pottuu ja on monipuolisempaa. Kriteerille pitää asettaa mitta-asteikko, joka on esimer-
kiksi 1- 5 pistettä. Mitä enemmän pisteitä projekti-idea saa asteikolla, sen tärkeämpi pro-
jekti-idea on organisaatiolle. Kriteereille voidaan asettaa myös painoarvo prosentteina, 
esimerkiksi 20 %. Kaikkien kriteerien painoarvon summan pitää olla 100 %. Taulukossa 
1 esitellään esimerkki pistemallin arviointitaulukosta. Pistemallin arviointijärjestelmällä 
organisaation on helppo viestittää henkilöstölle, mitä organisaatio arvostaa projekteissa. 
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Pisteytysmalli on yksinkertainen ja informatiivinen projektien arvioinnin prosessimene-
telmä. (Lehtonen ym. 2006, 46 – 62.) 
Taulukko 1. Projektien arviointi pisteyttämällä. (Lehtonen ym. 2006, 58). 




5. Suorituskyky kehittyy erittäin paljon 
4. Suorituskyky kehittyy melko paljon 
3. Suorituskyky kehittyy kohtalaisesti 
2. Suorituskyky kehittyy melko vähän 
1. Suorituskyky kehittyy erittäin vähän 
50 % 
Rahallinen panostus 5. Projektin kustannukset alle 10 000€ 
4. 10 000 – 20 000€ 
3. 20 000 – 30 000€ 
2. 30 000 – 60 000€ 
1. yli 60 000€ 
30 % 
Projektin riskitaso 5. Projektin riskitaso on erittäin matala 
4. Projektin riskitaso on melko matala 
3. Projektin riskitaso on kohtalainen 
2. Projektin riskitaso on melko korkea 
1. Projektin riskitaso on erittäin korkea 
20 % 
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5.2.2 Projektisalkun hallintaprosessit 
Projektisalkunhallintaprosessit on sidottavissa suoraan toiminnan ja resurssien suunnit-
telu- ja seurantaprosessiin (TRSS) ja sen vuosikelloon. TRSS -vuosikellon mukaisissa 
palavereissa on mahdollista lisätä esityslistalle projektisalkkua koskevat toimenpiteet. 
Kokouksien yhdistämisellä ei lisätä joukko-osaston johtoryhmän kokouksien lukumäärää 
ja kaikki tarvittava henkilöstö on paikalle käskettynä. TRSS-prosessilla määritetään 
joukko-osaston toiminta seuraavalle kalenterivuodelle ja sovitetaan se myönnettyjen toi-
mintamäärärahojen mukaiseksi. Joukko-osaston TRSS:n tavoitteena on, että sen käyt-
töön annetut toimintamäärärahat käytetään mahdollisimman tehokkaasti ja taloudelli-
sesti. Suunnittelulla mahdollistetaan henkilöstön, tilojen ja määrärahojen oikea ja teho-
kas kohdentaminen joukko-osaston ydinprosesseihin, joka määritetään toiminnan ja re-
surssien suunnittelu sekä seuranta Puolustusvoimissa asiakirjassa HD521. Projektisal-
kunhallinnan avulla on mahdollista toimittaa projekteista tarvittavat tiedot TRSS-raport-
teihin. 
TRSS:n lisäksi prosesseja ovat projektisalkun katselmointi ja porttipäätöksentekomenet-
tely. Projektisalkunhallinnan prosessien tarkoituksena on tukea projekteja ja varmistaa 
niiden kannattavuus organisaatiolle. Aluksi kannattaa lähteä hyvin yksikertaisilla proses-
seilla liikenteeseen. Prosesseja voidaan alkaa kehittämään organisaation tarpeiden mu-
kaisesti, kun on kerääntynyt kokemusta projektisalkunhallinnasta. (Lehtonen ym. 2006, 
114.) 
Projektisalkun katselmointiprosessissa tarkastellaan salkussa olevien projektien muo-
dostamaa kokonaisuutta. Katselmoinnissa on mukana kaikki projektit, jotka on sijoitettu 
projektisalkkuun, mukaan lukien tilapäisesti keskeytetyt ja päätettävät sekä projekti-
ideat. Yksittäisten projektien tarkastamisella ei yleensä voida varmistua, että joukko-
osaston kokonaistavoitteet saavutetaan tehokkaasti. Katselmointikokouksessa varmis-
tutaan siitä, että projektijoukko tuottaa joukko-osaston vaaditut tavoitteet. Katselmointi-
kokouksessa päivitetään projektisalkun vaatimukset ja asetetaan tulevat tavoitteet. Pro-
jektisalkunhoitaja päivittää projektipäälliköille johtoryhmän asettamat vaatimukset, mikäli 
uusia vaatimuksia on havaittu katselmointikokouksen yhteydessä. Katselmointikokous 
on jatkuva prosessi, joka tulee järjestää säännöllisesti. Projektisalkun katselmointipro-
sessi on kuvattu kuvassa 10. (Lehtonen ym. 2006, 79 – 85.) 
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Kuva 9. Projektisalkun katselmointi. 
Projektien porttipäätöksentekomenettelyssä (Project gateway process / Stage-gate pro-
cess) projektipäälliköt esittävät suoritetut toimenpiteet ja saavutetut tulokset. Tuloksille 
haetaan hyväksyntä tai määritetään korjattavat toimenpiteet projektille. Saavutetut tulok-
set jäädytetään ja vahvistetaan perustasoksi projekteissa. Projektipäälliköt hakevat lu-
paa siirtyä projekteissa seuraavaan vaiheeseen ja esittelevät etenemissuunnitelman 
projektien seuraavalle vaiheelle. Projektin vaiheet etenevät porttipäätöksentekomenet-
telyn kuvan 11 mukaisesti projektisalkussa. Projektisalkun johtoryhmä käsittelee projek-
tipäälliköiden ilmoitukset porttipäätöksentekomenettelyprosessin mukaisesti, joka on 
esitetty kuvassa 12. (Harvey 2005, 48.) 
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Kuva 10. Porttipäätöksenteko projektisalkunhallintaprosessissa (Lehtonen ym. 2006, 
40). 
 
Kuva 11. Projektien porttipäätöksentekomenettelyn prosessi. 
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Organisaation projektille myöntämät resurssit ohjataan projektisalkusta projekteille port-
tipäätöksentekomenetelmien mukaisesti. Salkunhoitaja ottaa vastaan projektipäälliköiltä 
raportit, joissa käsitellään projektien etenemistä ja niiden kuluttamia resursseja. Projek-
tipäälliköiden raportit pitää suhteuttaa aina projektin kokoon, mutta raporttien yhdistä-
vänä tekijänä ovat standardoidut kysymykset. Kysymyksiin vastataan projektin laajuuden 
edellyttämällä tavalla. Ilmoituksien perusteella laaditaan projektisalkun tilannekuva. Se 
esitetään liikennevalomenetelmällä kuvan 13 mukaisesti. Liikennevalomenetelmässä 
vihreä kuvastaa normaalia tilannetta, keltainen kuvastaa pientä häiriötilaa ja punainen 
kuvastaa vakavampaa häiriötilaa projektissa. Projektisalkunhoitaja koostaa johtoryh-
mälle projektisalkun tilannekuvan. Tilannekuvassa esitellään projektien edistymiset ja 
viivästykset, kaikkien käytettyjen resurssien kulutukset ja vapaana olevat resurssit. Pro-
jektisalkun tarkastelussa arvioidaan saavutettava hyöty organisaatiolle ja arvioidaan pro-
jektien elinkelpoisuus. Salkunhoitaja myös tuo esille, mikäli hänen mielestään projekti on 
hylättävä tai lopetettava väliaikaisesti. Mikäli salkunhaltija ei puutu lisäarvoa tuottamat-
tomiin projekteihin riittävällä vakavuudella, organisaatio hukkaa resursseja kannattamat-
tomiin projekteihin. Kannattamattomien projektien jatkaminen laskee salkunarvoa ja vä-
hentää organisaation taktista toimintavapautta. (Projektiyhdisty Ry 2012, 74.) 
 
Kuva 12. Projektisalkun tilannekuva (Eerola, O keskustelu 12.4.2016). 
Projektisalkunhallinnan projektikello (kuva 14) esittää projektien vaiheiden edistymistä 
projektisalkussa. Kello käynnistyy, kun projekti hyväksytään projektisalkkuun. Projektin 
edistyessä projektisalkunhoitaja arvioi sitä ja esittelee johtoryhmän päätöksentekoportti-
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kokouksessa projektille lupaa edetä. Salkunhoitaja käskee projektille johtoryhmän anta-
man projektin ohjausta käsittelevät tiedot. Projektin edistymistä seurataan projektisalkun 
näkökulmasta ja arvioidaan seuraavaa porttipäätöksentekokokousta varten. Kun projekti 
on saavuttanut päätöksentekoportin, suoritetaan laajempi välikatselmus projektin saavu-
tettuihin tuloksiin ja resurssien tarpeisiin sekä varmistetaan tavoitteellisuuden saavutta-
minen. Projektin valmistuessa suoritetaan päätöskatselmus ja projekti poistetaan projek-
tisalkusta ja luovutetaan asiakkaalle tai tilaajalle. Projektisalkussa liikkuu monia projek-
teja samanaikaisesti ja niiden tahdistaminen on mahdollista yhtenäisellä prosessilla. Pro-
jektisalkunhallinnankello on johdettu Deming -laatuympyrästä, eli PDCA-kehityssyklistä. 
PDCA-kehityssykli on suunnittele (Plan), sitten toteuta (Do). Tekemisen jälkeen tarkista 
(Check) ja sen jälkeen toteuta tarvittavat muutokset (Act). Projektisalkunhallintakellon 
avulla pyritään projektisalkunhallinnan ja projektien laadun jatkuvaan parantamiseen. 
(Campbell & Collins 2010, 65 – 69.) 
 
Kuva 13. Projektisalkunhallinnan projektikello. 
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5.2.3 Projektinsalkun jälkiprosessi 
Projektisalkun jälkiprosessit jaetaan kolmeen eri osa-alueeseen, jotka ovat valmistuneet, 
keskeytetyt ja hylätyt projektit. Kaikille mahdollisille tavoille päättää projekti pätevät sa-
mat säännöt ja toteutustapamallit. On käytännöllisempää käyttää yhtä prosessia kuin 
laatia jokaiselle oma toteutustapa. Projektin päättäminen on esitetty kuvassa 15 projek-
tien poistaminen projektisalkusta. 
 
Kuva 14. Projektien poistaminen projektisalkusta. 
Kaikilla mahdollisilla projektien päättymisen tavoilla se on kaksivaiheinen prosessi: Pro-
sesseissa luovutetaan projektin resurssit ja projektiin liittyvä dokumentaatio linjaorgani-
saatiolle. Projektin tuotteet sekä siihen liittyvä dokumentaatio luovutetaan asiakkaalle. 
Asiakas on lähes poikkeuksetta joukko-osasto, koska lähes kaikki ovat sisäisiä projek-
teja. (Kosola 2012, 59.) 
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5.3 Tavoitteiden ja tutkimuksen kohtaaminen 
Tavoitteiden ja tutkimuksen kohtaaminen onnistui keskinkertaisesti. Alkuperäisenä ta-
voitteena oli kehittää joukko-osastolle valmis projektisalkunhallinnan toteutustapa. Ta-
voitetta ei ollut mahdollista toteuttaa työn laajuudesta johtuen opinnäytetyön tekemisen 
aikana ja tutkijan kokemattomuudesta johtuen. Projektisalkun täydellinen toteuttaminen 
vaatii suunnittelukokouksien pitämistä joukko-osaston ylimmän johdon kanssa, jossa 
kartoitetaan sen tavoitteet sekä toteutuksen tavat. Tutkimuksessa saavutettiin tavoite, 
josta voidaan päätellä, että joukko-osastolla on mahdollista parantaa monien projektien 
hallintaa ja johtamista. Moniprojektienhallinnan kehittäminen on mahdollista toteuttaa 
projektisalkunhallinnan menetelmillä. Menetelmiä sovelletaan laajasti yrityksissä ja valti-
onhallinnon eri alueilla. Projektisalkunhallinnan kehittäminen on mahdollista toteuttaa ny-
kyisellä joukko-osaston henkilöstöllä ja sen ei tarvitse lisätä hallinnon määrää merkittä-
västi. Sen avulla on mahdollista tuottaa lisäarvoa joukko-osastolle keskittämällä monien 
projektienhallinta. Projektisalkunhallinnan menetelmillä on mahdollista tehostaa määrä-
rahojen kohdentamista projekteille ja vertailla projektien onnistumista keskenään. Ver-
tailun avulla on mahdollista luoda mittausmenetelmät, joiden avulla pystytään pitkällä 
aikavälillä mittamaan projektiosaamisen kehittymistä ja tasoa joukko-osastossa. 
Projektisalkunhallinnan menetelmillä on mahdollista kehittää projektien johtamista 
joukko-osastoissa. Ne hyötyisivät keskitetystä projektien hallinnasta kustannussäätöillä, 
jotka projektisalkunhallinnalla saavutetaan. Kustannussäästöillä on mahdollista käyttää 
määrärahoja tarkemmin, jotta joukko-osastoilla on laajemmat mahdollisuudet toteuttaa 
niille määrättyjä tehtäviä. 
5.4 Tutkimusmenetelmän tarkoituksenmukaisuus 
Tutkimuksen toteuttaminen teemahaastattelumenetelmää käyttäen ja aineiston teemoit-
taminen oli toimiva menetelmä. Teemahaastattelusta syntyneen materiaalin litterointi oli 
todella raskasta ja aikaa vievää työtä. Litteroidun materiaalin teemojen vertaaminen kesti 
yllättävän pitkän ajan ja vertailua piti tehdä useaan kertaan, jotta vastauksista kykenin 
laatimaan kokonaisuuden. Teemahaastattelun vahvuutena on ehdottomasti vastauksien 
laajuus ja mahdollisuus saada hyvin erilaisia lähestymistapoja tutkittavaan ongelmaan. 
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5.5 Tutkimuksen hyödynnettävyys ja jatkotoimenpiteet 
Tutkimuksen aineisto on sidottu vahvasti joukko-osaston tilaan ajankohtana, jolloin Puo-
lustusvoimien uudistusta toteutettiin Suomessa. Puolustusvoimauudistuksen aikana to-
teutettiin suuri määrä samanaikaisia projekteja, jotka keskittyivät henkilöstön, johtamis-
järjestelmien, logistiikan ja muun uudistamiseen. 
Tutkimusta on mahdollista hyödyntää joukko-osastossa, joilla on monia projekteja sa-
manaikaisesti ja jotka pyrkivät parantamaan projektityöskentelyä. Tutkimuksen tuloksia 
on mahdollista hyödyntää koulutussuunnitelmien laatimisessa ja projektiosaamisen kar-
toittamisessa joukko-osastossa. 
Haastateltavat ovat kertoneet moniprojektien johtamisesta omat kokemuksensa, joita 
hyödyntämällä on mahdollista laatia kattavampi kyselytutkimus. Kyselytutkimuksella on 
mahdollista tavoittaa suurempi otanta ja kartoittaa moniprojektien johtamista laajemmin 
Puolustusvoimissa. Jatkotutkimuksiin olisi syytä laatia suppeammat teemat, joiden 
avulla on mahdollista saada tarkempaa tutkimustietoa moniprojektien eri kokonaisuuk-
sista Puolustusvoimissa. 
5.6 Tutkimuksen luotettavuuden arviointi 
Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikuttavat monet eri yksityiskohdat, mutta opinnäytetyö 
on tutkimuksen tekstinä viimeinen osoitus luotettavuudesta (Eskola ym. 2007. 219). Kir-
jallisuudessa luotettavuutta käsitellään laajasti ja moniulotteisesti, mutta siellä ei määri-
tellä yksittäisiä luotettavuustekijöitä. Tutkimuksen luotettavuutta on mahdollista parantaa 
johdonmukaisella toiminnalla ja laajalla kertomisella. (Hirsjärvi ym. 2004, 217.) 
Opinnäytetyöstä kerätiin kohtuullisen laaja kirjallinen pohja-aineisto projektisalkkujen to-
teuttamisesta ja teoriasta. Luotettavuutta lisää samojen projektisalkkujohtamisen teorioi-
den ilmeneminen useissa eri lähteissä. Opinnäytetyössä käytetiin tuloksissa haastatel-
tavien suoria lainauksia. Käytetyt lainaukset esitettiin siten, että haastateltavien ano-
nymiteetti säilyy. Suorien lainauksien käyttäminen lisää opinnäytetyön luotettavuutta. 
Luotettavuutta heikentää, että toteutin ensimmäistä kertaa teemahaastattelun ja tutki-
mustyön. Teemahaastattelun käyttäminen tutkimusvälineenä on erittäin haastava, mikä 
ilmenee kysymyksien asettamisena. Opinnäytetyön luotettavuutta heikentää sen ajoittu-
minen pitkälle aikavälille, jonka aikana Puolustusvoimauudistuksessa on tehty paljon 
muutoksia joukko-osastoissa ja laitoksissa. Puolustusvoimien logistiikkalaitokseen on 
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perustettu erillinen projektitoimisto, jossa on käytössä projektisalkunhallinnan menetel-
mät. Uudistuksen myötä on tapahtunut projektien hallinnassa muutoksia sekä parannuk-
sia. Sekaannusta voi aiheuttaa myös käsitteiden taktinen ja strateginen käyttö: Projekti-
salkun johtamista käsittelevässä kirjallisuudessa kirjoitetaan strategisesta johtamisesta, 
koska yrityksille projektisalkun johtaminen on strategiaa, mutta puolustusvoimien joukko-
osastoissa se on taktiikkaa. 
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Teemahaastattelun kysymykset 
A. Moniprojektit 
 Kuinka usein kohtaat työssä moniprojektijohtamista (multiproject)? Moniprojekti-
johtamisella tarkoitetaan useaa erillistä projektia. 
 Mikä on teidän mielestä yleisimmät sidonnaisuudet eri projektien välillä? 
 Kuinka usein teidän havaintojen perusteella käytetään samoja henkilöitä eri pro-
jekteissa, jotka luovat taktisen kokonaisuuden? 
 Mitkä ovat keskeisimmät haasteet moniprojektijohtamisessa? 
 Miten moniprojektijohtamisen yhteydessä esiintyneet haasteet dokumentoidaan, 
jotta tulevaisuudessa samoihin ongelmiin ei jouduta? 
 Kuinka järjestätte projektien tärkeyden, kun se on osa monien projektien koko-
naisuutta? 
 
B. Taktinen johtaminen 
 Pidätkö moniprojekteja ja projekteja taktisen johtamisen toteutuksen välineenä? 
 Taktinen johtaminen on muutoksen hallintaa. Miten jaottelette taktisen muutok-
sen hallittaviin kokonaisuuksiin? 
 Projektien aiheuttaman muutoksen edistymistä pitää valvoa ja johtaa. Kuinka pi-
dätte tilannetietoisuuden yllä projektien edistymisestä? 
 Mitkä tiedot projekteista on moniprojekteissa kokonaisuuksissa tärkeimpiä tietoja 
tilannekuvan kannalta? 
 Kuinka toteutatte resurssien jakamisen monien projektien kesken, jotta varmiste-
taan riittävä hyödyn ja arvon muutoksesta? 
 Taktisessa johtamisessa resurssien painottaminen on johtamisen perusongelma. 
Mikä muodostaan merkittävimmät ongelman resurssien jakamisessa monille pro-
jekteille. 
